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СОКРАЩЁННЫЙ ПАСПОРТ СРЕДНЕ - УЧУРСКОЙ ГЭС 
 
1. Наименование реки ................................................................................... Учур;         
2. Местонахождение ГЭС ........................................ Республика Саха (Якутия); 
3. Тип проектируемой установки .................................................................. ГЭС;         
4. Характерные расходы воды: 
а) среднемноголетний ................................................................................... 1856 м³/с; 
б) всех турбин ................................................................................................ 3810 м³/с; 
в) максимальный с обеспеченностью: 5% ................................................ 2821 м3/с; 
 0,1% ............................................. 7356 м3/с; 
 0,01% ........................................... 8254 м3/с; 
г) минимальный ............................................................................................... 400 м³/с;         
5. Параметры водохранилища: 
а) характер регулирования стока ................................................................... годовой; 
б) отметка: НПУ .................................................................................................. 110 м; 
 ФПУ .................................................................................................. 111 м; 
 УМО ................................................................................................... 73 м; 
в) объемы: 
 полный ....................................................................................................... 45,00 км3; 
 полезный ................................................................................................... 28,40 км3; 
6. Напоры ГЭС:  
а) максимальный ............................................................................................. 106,20 м; 
б) расчетный ...................................................................................................... 92,00 м;  
в) минимальный ................................................................................................ 71,00 м; 
7. Энергетические характеристики: 
а) мощность: 
 установленная .......................................................................................... 2681 МВт; 
 гарантированная ...................................................................................... 1614 МВт; 
б) среднемноголетняя выработка энергии ..................................... 38,73 млн. кВт·ч; 
8. Бетонная плотина (общая длина / максимальная высота): 
а) правобережная глухая ..................................................................................... 170 м; 
б) станционная ..................................................................................................... 150 м; 
в) левобережная глухая ....................................................................................... 135 м; 
9. Водосбросные сооружения 
а) тип ..................................................................... водослив практического профиля; 
число и размер пролетов ............................................................. 4пролётапо 18 м; 
общая длина ..................................................................................................... 525 м; 
пропускная способность ........................................................................... 5079 м3/c; 
Здание ГЭС: 
а) тип здания ......................................................................................... приплотинное; 
б) число агрегатов ...................................................................................................... 6; 
б) грунты в основании .................................................................................. песчаник; 
в) тип спиральной камеры .................................................................. металлическая;     
г) тип отсасывающей трубы ....................................................................... изогнутая; 
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д) расстояние между осями агрегатов ................................................................. 20 м; 
10. Основное оборудование: 
а) тип турбины ........................................................................................ РО115-В-750; 
б) тип генератора ...................................................................... СВ-110/164-60 УХЛ4; 
в) частота вращения .................................................................................. 100 об/мин; 
11. Технико-экономические показатели: 
а) чистый приведенный доход ....................................................... 17,459 млрд. руб.; 
б) себестоимость энергии .................................................................... 0,15 руб/кВт·ч; 
в) срок окупаемости .......................................................................................... 6,5 лет. 
 
 
 
 
  
8 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Гидроэнергетика – одно из наиболее эффективных направлений 
энергетики. 
Гидроресурсы – возобновляемый и наиболее экологичный источник 
энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу 
тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для 
будущих поколений. 
Гидроэнергетика решает ряд важных для общества вопросов, таких как: 
создание систем питьевого и промышленного водоснабжения, развитие 
судоходства, рыборазведение, регулирование стока рек. В настоящее время на 
территории России работают 102 гидростанции.  
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрен проект 
Средне-Учурской ГЭС на реке Учур. 
Целью бакалаврской работы является проектирование сооружений, выбор 
основного и вспомогательного оборудования, разработка правил охраны труда 
и окружающей среды, технико – экономическое обоснование эффективности 
проекта, разработка технологической карты и составление календарного плана 
строительства гидроузла. 
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1Общая часть 
 
1.1 Природные условия 
 
  Средне-Учурская ГЭС расположена вАлданском районереспублики Саха 
(Якутия), в 530 км. к югу от Якутска, на правом притоке реки Алдан — реке 
Учур. В 20 км. от населённого пункта Чагда, в 230 км. от ближайшей 
железнодорожной станции Томмот и в 250 км. от районного центра — города 
Алдан. Климат района строительства резко континентальный, с умеренно 
холодной зимой и прохладным летом. Средняя температура января от -21,9 °С 
до -48,7 °С. Средняя температура июля от +22,6 °С до +10,9 °С. Среднегодовое 
количество осадков около 120 мм. 
  
 1.2Гидрологические данные 
 
 Длина реки 812 км. Берёт начало в отрогах Станового хребта, течёт по 
восточной окраине Алданского нагорья. Принимает 141 приток длиной более 
10 км. В бассейне свыше 16 000 водотоков, около 5000 озёр. Питание реки 
смешанное: снеговое (47%), дождевое (42%) и подземное (11%). Температура 
воды в реке низкая — 8—11 C, и только на спокойных участках в конце 
июля — начале августа достигает 18—20 °C. Вскрывается в первой половине 
мая, замерзает в начале октября.Перед ледоставом ледоход 
и шугоход, продолжительностью от 2 суток до месяца, зажоры. Ледоход длится 
от 2 до 18 суток, сопровождается заторами. Координаты кривой объемов 
водохранилища Средне-Учурской ГЭС представлены в таблице 1.1. Кривая 
связи расходов и уровней в нижнем бьефе гидроузла показан в таблице 1.2. 
Таблица 1.1 – Координаты кривой объемов Средне - Учурского водохранилища 
Z, м V, км3 
10 1,75 
20 3,25 
30 5,25 
40 7,50 
50 10,00 
60 12,50 
70 16,00 
80 20,00 
90 25,00 
100 32,50 
110 45,00 
Таблица 1.2 – Кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе гидроузла 
Qнб, м3/с Zнб, м 
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2 Водно-энергетические расчеты 
 
2.1 Исходные данные 
 
Данные по энергосистеме: 
Энергосистема: Якутия; 
Резервы: 
Нагрузочный резерв системы 1,5 %; 
Аварийный резерв системы 6 %; 
Схема использования реки: одиночная ГЭС; 
Зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 
0,88; 
Коэффициент мощности: 8,8; 
Потери напора в подводящих сооружениях: ∆h= 1,1 м; 
НПУ гидроузла: Z = 110 м; 
Требования участников ВХК и потери воды представлены в таблице 2.1 
Гидрологический ряд наблюдений среднемесячных расходов р. Учур в 
створе Средне-Учурской ГЭС за период с 1930 по 1979 гг, (приложение А, 
таблица А.1). 
Таблица 2.1−Требования участников ВХК и потери воды 
Q, м3/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Требования 
ВХК 800 800 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 800 800 800
Фильтрация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Испарение - - - - 10 15 10 - - - - - 
Льдообразов
ание -1 -1 -1 -0 +11 - - - - - -5 -3 
 
2.2 Определение расходов маловодного и средневодного года в 
заданном створе 
 
Из средних расходов находим среднемноголетний и по нему смотрим 
типичный сезон половодья и межени. Из приложения 1 мы выбираем года с 
90% и с 50% обеспеченностью, тем самым определяя маловодный и 
средневодный год. Маловодным годом является 1971 год, а средневодный 1972 
год. Для более точного определения разделяем год на два основных периода: 
многоводный (половодье) и маловодный (межень). К половодью относятся все 
месяца, где расход больше либо равен среднему, а к межени наоборот [2]. 
Среднее значение за каждый месяц гидрологического ряда наблюдений 
представлены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 – Среднее значение гидрологического ряда наблюдений 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII среднее 
18 12 10 53 6534 8727 4239 1854 1177 839 220 73 282 
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Делится гидрограф на месяца половодья и межени. Для этого сравнивают 
каждый месяц со среднегодовым расходом. К половодью относятся месяцы, в 
которые расходы больше или равны среднегодовому расходу. Тогда остальные 
месяцы составят маловодный период. Для всех лет заданного ряда принимаем 
одинаковые месяцы, относящиеся к периоду межени и половодья (к периоду 
половодья относятся V, VI, VII, месяцы; к периоду межени относятся VIII, IX, 
X, XI, XII, I, II, III, IV месяцы). 
Выделяют отдельно расходы по половодью и межени, ранжируют их от 
максимального к минимальному. По полученным результатам строятся 
эмпирические кривые обеспеченности по формуле: 
 
ܲሺ݉ሻ ൌ ௠
௡ାଵ
· 100%,                                                                      (2.1) 
 
где mെ порядковый номер члена ряда; 
nെ общее число членов ряда. 
 
Втаблице вынесен только период половодья, состоящий из 5-ти месяцев. 
По этой таблице снова находим года с 90 и 50 % обеспеченностью и 
сравниваем их с первоначальными. Так как первоначальные года совпали с 
годами половодья то не нужно вводить корректировочные коэффициенты. 
Исходя из этого, маловодным годом принимаем 1958 год. 
Так как в половодье проходит наибольшее количество  воды, а этот 
период совпал с первоначальным то корректировочные коэффициенты не 
нужны. 
Из полученных данных строим таблицы средневодного и маловодного 
года 2.3 и 2.4. 
Таблица 2.3– Маловодный год 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Q 14 12 11 22 4300 9873 1911 1805 1274 913 234 26 
Таблица 2.4–Средневодный год 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Q 7 7 6 33 4800 11100 2400 2300 2000 1350 230 225 
QмെQс 5 5 4 24 4908 11350 2454 2352 2045 986 168 164 
Qкор 17 15 15 23 4770 11030 2385 2285 1987 958 262 28 
В средневодном году имеются расходы меньшие по величине, чем в 
маловодном (V, VII, I, II).Требуется корректировка при выполнении условия: 
объем сезонного и годового стока должен остаться неизменным до 
корректировки и после. 
По данным маловодного и средневодного года строим гидрограф, 
используя данные таблиц 2.3 и 2.4 рисунок 2.1. Эмпирические кривые 
обеспеченности представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.1െ  Гидрограф средневодного и маловодного года 
 
 
Рисунок 2.2 – Эмпирические кривые обеспеченности 
 
2.3 Обработка данных по энергосистеме 
 
Гидроэлектростанции, входящие в состав энергосистемы Востока 
представлены в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 – Существующие гидроэлектростанции Востока 
Название Мощность, МВт Годовая выработка, млн кВт*ч 
Вилюйский каскад 957,5 3280 
 
Данные о энергосистемы взяты на сайте системного оператора. Для 
обработки мощность потребления электрического тока и Московское время для 
летнего и зимнего времени сведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6–Мощность потребления электрического тока 
Зимняя нагрузка (15 января) Летняя нагрузка (15 июля) 
Время Мощность потребления (МВт) Время 
Мощность 
потребления (МВт) 
0 4061 0 2574 
1 3817 1 2329 
2 2972 2 2329 
3 3687 3 2383 
4 3877 4 2383 
5 4754 5 2642 
6 6633 6 3475 
7 8997 7 4290 
8 9601 8 4866 
9 9702 9 4976 
10 8753 10 4945 
11 8292 11 4678 
12 8530 12 4812 
13 8745 13 4959 
14 9199 14 4812 
15 8388 15 4623 
16 10226 16 4914 
17 11914 17 4836 
18 8847 18 4729 
19 10791 19 4891 
20 10449 20 5347 
21 8895 21 5481 
22 6947 22 4781 
23 4836 23 2794 
 
Для построения графика суточной нагрузки ранжируем мощность по 
убыванию, находим максимальную и среднюю мощность. 
 
Рзим
୫ୟ୶ = 11914 МВт;Рлет୫ୟ୶= 5481 МВт; 
 
Рзим
ср = 4862 МВт; Рлет   
ср =2810 МВт. 
 
Рассчитываем максимальную мощность по формуле: 
 
Р୲
୫ୟ୶ ൌ a ൅ ሺb · cosሺ30° ·  t െ 15°ሻሻ,(2.2) 
 
где   t – время в часах;  
a и b находятся по формулам: 
 
ܽ ൌ ௉з
೘ೌೣା௉л೘ೌೣ
ଶ
ൌ ଻଺ଶଵାସଵଵଽ
ଶ
ൌ 5870 МВт,(2.3) 
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 ܾ ൌ ௉з
೘ೌೣି௉л೘ೌೣ
ଶ
ൌ ଻଺ଶଵିସଵଵଽ
ଶ
ൌ 1751 МВт.(2.4) 
 
Расчет мощностей представлен в таблице 2.7. 
  Таблица 2.7 –Расчёт годового графика максимальных и среднемесячных 
нагрузок 
Месяц Pmax, МВт Pср, МВт
1 11805 7562 
2 10972 7108 
3 9530 6323 
4 7865 5417 
5 6423 4632 
6 5590 4178 
7 5590 4178 
8 6422 4631 
9 7864 5417 
10 9529 6323 
11 10972 7108 
12 11804 7562 
По полученным данным строим график суточной нагрузки показанный на 
рисунке 2.3 
.  
Рисунок 2.3 – График суточной нагрузки 
 
Рассчитаем данные для построенияИКНи заносим в таблицу 2.8. 
Таблица 2.8– Данные зимних суток 
Мощность потребления 
ранжирования (МВт) время ∆P ∆Э ∑Р ∑Э 
11914 0 1123 1123 1123 1123 
10791 1 342 342 1807 1807 
10449 2 223 223 2476 2476 
10226 3 524 524 4571 4571 
9702 4 101 101 5075 5075 
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Продолжение таблицы 2.8 
Мощность потребления 
ранжирования (МВт) время ∆P ∆Э ∑Р ∑Э 
9601 5 402 402 7489 7489 
9199 6 203 203 8906 8906 
8997 7 102 102 9719 9719 
8895 8 48 48 10154 10154 
8847 9 94 94 11092 11092 
8753 10 8 8 11175 11175 
8745 11 216 216 13761 13761 
8530 12 142 142 15606 15606 
8388 13 96 96 16955 16955 
8292 14 1344 1344 37120 37120 
6947 15 314 314 42143 42143 
6633 16 1797 1797 72693 72693 
4836 17 83 83 74180 74180 
4754 18 693 693 87349 87349 
4061 19 184 184 91023 91023 
3877 20 60 60 92274 92274 
3817 21 130 130 95139 95139 
3687 22 715 715 111580 111580 
2972 23 2972 2972 182913 182913 
 24 1123 1123 1123 1123 
По данным таблицы 2.8 строим график ИКН (рисунок 2.4) 
 
Рисунок 2.4 – ИКН для зимних суток 
 
На графиках ИКН необходимо построить треугольники мощностей, для 
их построений нам необходимо знать суточную выработку ГЭС и её мощность. 
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2.4 Определение рабочей мощности ГЭС 
 
 Определяем рабочую мощность ГЭС в энергосистеме по условию 
максимального вытеснения тепловых мощностей. Проектируемая ГЭС 
располагается в пиковой и базовой части. Из ИКН определяем рабочую 
мощность. Рабочая мощность будет равна: 
 
N1= 350 МВт; N2=200 МВт, 
 
где N общая =350+200=550 МВТ – без нагрузочного резерва. 
 
С нагрузочным резервом –N=561 МВт; 
 
Определим суточную выработку: Эсут=24 · 516=12386 тыс. кВт·ч;(2.9) 
 
2.5 Расчет резервов и определение установленной мощности, 
проектируемой ГЭС, расчет баланса мощностей 
Для начала найдём гарантированную мощность, она соответствует 
мощности, которая вырабатывается в маловодном году в январе: 
 
Nгар ൌ 1614 МВт. 
 
При этом гарантированная суточная выработка энергии: 
 
Эгар ൌ 1614 כ 24 ൌ 38,736 млн. кВт⋅ч.(2.10) 
 
Так как в нижнем бьефе проектируемой ГЭС отсутствует контррегулятор, 
то часть мощности, соответствующую санитарному попуску, необходимо 
оставить в базовой части графика нагрузки. Расход на санитарный попуск задаём 
половину от наименьшего ВХК, таким образом: 
 
Nс.п. ൌ
଼,଼⋅НI⋅ೂВХК,наимమ
ଵ଴଴଴
ൌ 8,8⋅94,73⋅400/1000 ൌ 333 МВт. (2.11) 
 
Эс.п. ൌ 8 млн. кВт⋅ч. 
 
Далее вписываем проектируемую ГЭС в не занятую существующей ГЭС 
пиковую и полупиковую зону графика нагрузки, а санитарный попуск в базовую 
часть. 
Получаем: 
 
Nс.п. ൌ 400 МВт, 
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NГЭС. ൌ 2250 МВт, 
 
Nвыт.раб.
ГЭС ൌ Nс.п. ൅ NГЭС. ൌ 2650 МВт.(2.12) 
 
Нагрузочный резерв установим на существующую и проектируемую ГЭС. 
Для распределения этого резерва между двумя станциями, найдем их отношения 
друг к другу и большую часть резерва установим на существующую. Для 
определения установленной мощности по ИКН находим максимальную рабочую 
мощность и прибавляем к ней нагрузочный резерв: 
 
Nуст.ГЭС ൌ Nвыт.раб.
ГЭС ൅ NрезГЭС,(2.13) 
 
Nвыт.раб.
ГЭС ൌ 2650 МВт, 
 
NрезГЭС ൌ Nвыт.раб.
ГЭС · 0,012 ൌ 2650 · 0,012 ൌ 32 МВт,(2.14) 
 
Nуст.ГЭС ൌ 2682 МВт. 
 
Установленная мощность ГЭС не превышает гарантированную в 2 раза. 
Также на существующей размещаем нагрузочный резерв. 
На ТЭЦ Установленная мощность ТЭЦ будет: 
 
NустТЭС ൌ Nраб
ТЭС ൅ Nав.рез.ТЭС (2.15) 
 
NустТЭС ൌ 7665 МВт. 
 
Для нахождения ремонтного резерва воспользуемся формулами: 
 
Fрем
сущ.ГЭС ൌ
ଵ·Nуст
сущ.ГЭС
ସ
· 1мес ൌ ଺଼଴
ସ
ൌ 170 МВт · мес/год;(2.16) 
 
Fрем
пр.ГЭС ൌ
ଵ·Nуст
пр.ГЭС
ସ
· 1 мес ൌ ଶ଺଼ଶ
ସ
ൌ 670 МВт · мес/год;(2.17) 
 
FремТЭС ൌ
NустТЭС
2
·
1
2
мес ൅
NустТЭС
2
· 1мес ൌ
7665
4
൅
7665
2
ൌ 
ൌ 5749 МВт · мес/год.(2.18) 
 
Ремонтный агрегатов на ГЭС осуществляется в периоды, когда она не полностью 
используется, т.е. не зимой (в самый «пик» нагрузки) и не летом (притекает 
большое количество воды). Ремонт на ТЭС производится летом. 
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3Основное и вспомогательное оборудование 
 
3.1 Построение режимного поля 
 
При технико-экономическом обосновании оптимального варианта 
основного оборудования для выбора числа и типа агрегатов необходимо 
учитывать следующие основные положения: 
– выбранные параметры оборудования должны обеспечивать 
эксплуатацию агрегатов и станции в целом во всех допустимых режимах 
работы с наибольшим КПД; 
– необходимо стремится к выбору минимального числа гидроагрегатов 
при возможно большей мощности каждого из них, что приводит к увеличению 
КПД реактивных турбин за счет масштабного эффекта, снижению стоимости 
основного оборудования, сокращению сроков изготовления, монтажа и 
численности эксплуатационного персонала проектируемой ГЭС. 
Для начала необходимо определить область допустимой работы, 
проектируемой ГЭС, для этого строится режимное поле с указанием линий 
ограничений для различных режимов.  
Построение этих характеристик выполняется по следующему уравнению: 
 
ГЭС ГЭС ВБ сраб НБ НБН (Q ) z (V ) z (Q ) Δh= − − ,(3.1) 
 
где ВБ срабz (V )  – отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяется в 
зависимости от объема сработки срабV  от НПУ до УМО; 
НБ НБz (Q )  – отметка уровня воды в нижнем бьефе в зависимости от расхода; 
∆h–  потери напора в водопроводящих сооружениях. 
 
Определение ограничения работы турбин: 
• ограничение по расчетной установленной мощности; 
• ограничение по пропускной способности ГЭС. 
 
Для построения таблицы 3.1 понадобится: 
 
Nуст.ГЭС ൌ 2682 МВт, 
 
ZНПУ ൌ 110 м, 
 
ZУМО ൌ 80,36 м, 
 
ZВБ расч ൌ 101,75 м,  
Нрасч ൌ 94,73 м . 
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Таблица 3.1 – Результаты расчёта режимного поля 
Кривые связи 
нижнего бьефа 
Напорные 
характеристики 
Линия ограничение 
по мощности 
Линия ограничение по 
пропускной способности
НБQ  ZНБ НПУH  УМОH  1zвбH  H  Q  H  Q  
200 1,62 107,28 77,64 99,03 107,00 2848 50,00 2434 
250 1,87 107,03 77,39 98,78 103,71 2938 53,29 2512 
400 2,58 106,32 76,68 98,07 100,43 3034 56,57 2589 
700 3,81 105,09 75,45 96,84 97,14 3137 59,86 2663 
1000 4,83 104,07 74,42 95,82 93,86 3247 63,14 2735 
1500 6,16 102,74 73,09 94,49 90,57 3365 66,43 2805 
2000 7,12 101,78 72,13 93,53 87,29 3491 69,71 2874 
2800 8,16 100,74 71,10 92,49 84,00 3628 73,00 2941 
3800 8,96 99,94 70,30 91,69 80,71 3776 76,29 3006 
5300 9,80 99,10 69,45 90,85 77,43 3936 79,57 3070 
8000 11,11 97,79 68,14 89,54 74,14 4110 82,86 3133 
13500 11,96 96,94 67,30 88,69 70,86 4301 86,14 3195 
14800 12,18 96,72 67,07 88,47 67,57 4510 89,43 3255 
16200 12,48 96,42 66,78 88,17 64,29 4741 92,71 3314 
По полученным значениям построено режимное поле с учетом 
ограничений по мощности и пропускной способности.  
По режимному полю определяем следующие параметры: 
– расчетный напор Нр = 92 м;  
– минимальный напор Нmin=71 м; 
– максимальный напор Нmax =106,2 м; 
– максимальный расход Qmax = 3350 м3/c, 
– Δh=1,1 м. 
Для полученных значений подбираем турбину из следующих условий: 
1) значение предельного напора не должно превышать Нmax =106,2 м; 
2) отношение Нmin/Нmax=0,617 должно быть не меньше справочных 
данных. 
 
3.2 Выбор числа и типа гидроагрегатов 
 
Технико-экономическое обоснование оптимального варианта основного 
оборудования выполняется анализом всех возможных вариантов оборудования. 
Для выбора числа и типа агрегатов необходимо учитывать следующие 
основные положения: 
• Выбранные параметры оборудования должны обеспечивать 
эксплуатацию агрегатов и станции в целом во всех допустимых режимах 
работы с наибольшим КПД; 
• Необходимо стремится к выбору минимального числа 
гидроагрегатов при возможно большей мощности каждого из них, что приводит 
к увеличению КПД реактивных турбин за счет масштабного эффекта, 
снижению стоимости основного оборудования, сокращению сроков 
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изготовления, монтажа и численности эксплуатационного персонала 
проектируемой ГЭС. 
Выбор оборудования с использованием главных универсальных 
характеристик состоит в том, чтобы для рассматриваемого типа турбин, 
выбрать такие варианты диаметра рабочего колеса и синхронной частоты 
вращения, при которой в области допустимых режимов по напору и расходу 
воды, проектируемая ГЭС работала бы с наибольшим КПД и с минимальным 
заглублением рабочего колеса.  
Определяется область допустимой работы, проектируемой ГЭС. Строится 
режимное поле с указанием линий ограничений для различных режимов. 
Построение характеристик выполняется по уравнению: 
 
HГЭСሺQГЭСሻ ൌ Zвб൫Vср൯ െ ZнбሺVнбሻ െ ߂݄вс; (3.1) 
 
где Zвб൫Vср൯ – отметка уровня воды в водохранилище, которая изменяется в 
зависимости от объема сработки от НПУ до УМО; 
ZнбሺVнбሻ – отметка уровня воды в нижнем бьефе в зависимости от 
расхода; 
߂݄вс– потери напора в водоподводящих сооружениях. 
Для того чтобы выбрать оборудование надо построить режимное поле 
или напорных характеристик ГЭС. Пространство, ограниченное линиями 
Н(НПУ, QГЭС), и Н(УМО, QГЭС) называется рабочим полем. 
Слева наносится ограничение по ВХК, справа – ограничение по турбине и 
по генератору. Линия расчётного напора строится от отметки водохранилища, 
характерной для середины января. 
Результаты расчётов приведены в таблице 3.1. Режимное поле 
изображено на рисунке3.1. 
Таблица 3.1 – Данные для построения режимного поля 
Кривые связи НБ Напорные характеристики
Линия 
ограничения по 
установленной 
мощности 
Линия 
ограничения по 
пропускной 
способности ГЭС 
Q Zнб лето Hнпу Нумо Нzвб1 Н Q Н Q 
м3/с м м м м м м3/с м м3/с 
200 1,62 107,28 77,64 99,03 107,00 2848 50,00 2434 
250 1,87 107,03 77,39 98,78 103,71 2938 53,29 2512 
400 2,58 106,32 76,68 98,07 100,43 3034 56,57 2589 
700 3,81 105,09 75,45 96,84 97,14 3137 59,86 2663 
1000 4,83 104,07 74,42 95,82 93,86 3247 63,14 2735 
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Продолжение таблицы 3.1 
Кривые связи НБ Напорные характеристики
Линия 
ограничения по 
установленной 
мощности 
Линия 
ограничения по 
пропускной 
способности ГЭС 
Q Zнб лето Hнпу Нумо Нzвб1 Н Q Н Q 
м3/с м м м м м м3/с м м3/с 
14800 12,18 96,72 67,07 88,47 67,57 4510 89,43 3255 
16200 12,48 96,42 66,78 88,17 64,29 4741 92,71 3314 
17000 12,46 96,44 66,80 88,19 61,00 4996 96,00 3372 
1500 6,16 102,74 73,09 94,49 90,57 3365 66,43 2805 
2000 7,12 101,78 72,13 93,53 87,29 3491 69,71 2874 
2800 8,16 100,74 71,10 92,49 84,00 3628 73,00 2941 
3800 8,96 99,94 70,30 91,69 80,71 3776 76,29 3006 
5300 9,80 99,10 69,45 90,85 77,43 3936 79,57 3070 
8000 11,11 97,79 68,14 89,54 74,14 4110 82,86 3133 
13500 11,96 96,94 67,30 88,69 70,86 4301 86,14 3195 
 
Рисунок 3.1 – Построение режимного поля 
 
Из построенного режимного поля определяем: 
1) Максимальный напор - определяется в точке пересечения линии 
максимального напора и минимального расхода 
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Нmax = 106.2 м 
2) Минимальный напор - определяется в точке пересечения линии 
минимального напора и линии ограничения по пропускной способности 
Нmin = 71 м)  
3) Расчетный напор - определяется в точке пересечения 3-х линии: 
линия ограничения по пропускной способности, ограничения по установленной 
мощности, расчетного напора. 
Нрасч = 92 м  
4) Максимальный расход - определяется как пересечение линии 
ограничения по установленной мощности с линией расчетного напора 
 
ܳ௠௔௫ ൌ 3313 м
ଷ
сൗ . 
 
По результатам построения режимного и соотношениям минимального и 
предельного напоров подходит турбинaPO115-B, характеристики которой 
представлены в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Параметры турбинного оборудования 
Параметр РО115–В 
Максимальный напор гидротурбин Hпред,м 115 
Диапазон регулирования H୫୧୬/H୫ୟ୶ 0.60 
Оптимальная приведенная частота вращения nଵ୭′ ,минିଵ 75 
Оптимальный приведенный расход Qଵ୭′ ,мଷ/с 0.9 
Оптимальный КПД модели η୫,୭ 0,927 
Приведенный максимальный расход Qଵ୫ୟ୶′ ,мଷ/с 1,08 
Коэффициент кавитации σприQଵ୫ୟ୶′  0,15 
Приведенный диаметр рабочего колеса Dଵ୫′ ,м 0,5156 
Напор модельной турбины H୫,м 4 
Температура испытаний t୫, °C 2 
На главных универсальных характеристиках турбин намечаем расчетные 
точки Р1, предварительно проведя линию через оптимум КПД. 
Более обоснованный выбор параметров гидротурбины выполняем с 
расчетами для ряда стандартных диаметров. Результаты расчетов для 
диаметров, включая выбранный, представлены в таблице 3.3. 
КПД натурной турбины  определим по формуле: 
 
Тη
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ηт ൌ 1 െ ൫1 െ η୫൯ ൉ ൤ሺ1 െ εሻ ൅ ε ൉ ට
Dభౣ
Dభ
ఱ
൉ ට
Hౣ
H౦
భబ ൉ ට
νн
νౣ
ఱ ൨ (3.2) 
где , D1м,  Нм – КПД, диаметр и напор модельной турбины; 
D1,  – диаметр и расчетный напор натурной турбины; 
,  – коэффициенты кинематической вязкости воды для натурной и 
модельной турбины соответственно, зависящие от температуры воды для 
натурных и модельных условий tн и tм; ε  - коэффициент, выражающий отношение потерь трения ко всем 
гидравлическим потерям ( ). 
Кинематический коэффициент вязкости зависит от температуры воды при 
испытаниях. 
Средняя температура воды в реке Учурt = 15οC. Исходя из средней 
температуры определяем коэффициент вязкостиԂн= 1,14. 
Принимаем коэффициент полезного действия гидрогенератораߟг ൌ 0,97. 
КПД натурной турбины для турбины РО115-В: 
 
ηт ൌ 1 െ ሺ1 െ 0,87ሻ ൉ ቎ሺ1 െ 0,25ሻ ൅ 0,75 ൉ ඨ
0,51
7.5
ఱ
൉ ඨ
4
92
భబ
൉ ඨ
1,3
1,67
ఱ
቏ ൌ 0,928 
 
Мощность одного агрегата: 
 
Nୟכ ൌ 9,81 ൉ Dଵଶ ൉ Qଵ′ ൉ H୮
ଷ/ଶ ൉ ηт ൉ ηг;(3.3) 
 
гдеQଵ  – приведенный расход в расчетной точке; 
 - средний КПД генератора  
 
Nୟכ ൌ 9,81 ൉ 7,5ଶ ൉ 1,08 ൉ 92ଷ/ଶ ൉ 0,928 ൉ 0,97 ൌ 473,3 МВт 
 
 Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов находим по формуле: 
 
Zୟᇱ ൌ
Nуст
N౗כ
;  (3.4) 
 
где  Nуст ൌ 2681,8 МВт – расчетная установленная мощность. 
Число устанавливаемых на ГЭС агрегатов: 
 
Zୟᇱ ൌ
ଶ଺଼ଵ,଼
ସ଻ଷ,ଷ
ൌ 5,67; 
 
Округляем число агрегатов до 6. 
мη
РH
нν мν
75,0=ε
Гη
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Рассчитанное число агрегатов   округляется в большую сторону. После 
чего уточняется мощность агрегата: 
 
Nୟ ൌ
Nуст
Z౗
;  (3.5) 
 
Уточняем мощность агрегата: 
 
Nୟ ൌ
ଶ଺଼ଵ,଼
଺
ൌ 446,97 МВт; 
 
Синхронная частота вращения: 
 
nୡכ ൌ
୬౦′ ൉ඥΔ୮൉Hрасч
Dభ
;   (3.6) 
 
где  ݊рᇱ – приведенная частота в расчётной точке на ГУХ; 
Δр ൌ
ηТ
ηМ
– поправка на приведённую частоту вращения. 
По полученной синхронной частоте вращения принимаем ближайшее 
большее стандартное значение݊௖. 
Синхронная частота вращения: 
 
nୡכ ൌ
ଵଵ଺൉√ଵ,଴଺଺൉ଽଶ
଻,ହ
ൌ 99,1 об/мин; 
 
Δр ൌ ଴,ଽଶ଼
଴,଼଻
=1,066. 
 
Приведенные частоты вращения, соответствующие известным напорам – 
максимальному, расчетному и минимальному находятся по следующим 
формулам: 
 
( ) 5,0min
1
.max' Hm
Dnn синхрI ⋅⋅= ;       (3.7) 
 
( ) 5,0max
1
.min' Hm
Dnn синхрI ⋅⋅= ;                (3.8) 
 
( ) 5,0 1.' p
синхр
pI Hm
Dn
n ⋅
⋅=  .       (3.9) 
 
∗
aZ
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где nс – стандартное значение синхронной частоты вращения; 
H – напор на станции, соответствует H୫ୟ୶, Hр и H୫୧୬. 
Приведенные частоты вращения: 
( ) ,/2,862,106066,1
5,7100' 5,0max минобn I =⋅⋅=  
 
( ) ,/5,7071066,1
5,7100' 5,0min минобn I =⋅⋅=  
 
( ) ,/7,7592066,1
5,7100' 5,0 минобn pI =⋅⋅=  
Произведение приведённого расхода в расчетной точке на КПД: 
 
Q′I · ηТ ൌ
Nа
ଽ,଼ଵ·Dభ
మ·Hр
భ,ఱ·஗гср
.             (3.10) 
 
Произведение приведённого расхода в расчетной точке на КПД для 
РО115-В: 
 
Q′I · ηТ ൌ
446,97
9,81 · 7,5ଶ · 92ଵ,ହ · 0,97
ൌ 0,946 
 
Для найденной «расчётной точки» выписываются значения Q′I и ηм и 
коэффициента кавитации σ, которые представлены в таблице 3.3. 
Необходимо сделать перерасчет режимного поля на координаты 
универсальной характеристики.  
Левая граница режимного поля – линия ограничения по минимальному 
расходу. Приведённый расход определяем по формуле: 
 
Q′I ൌ
Qౣ౟౤
Dభ
మ·√H·∆
,         (3.11) 
 
где Q୫୧୬ – минимальный расход через станцию, 
H – максимальный или минимальный напоры. 
Приведённый расход: 
При H୫୧୬: 
 
Q′I ൌ
400
7,5ଶ · √106,2 · 1,066
ൌ 0,668 мଷ/с 
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Линия ограничения УХ состоит из двух линий. Верхняя линия 
проводится параллельно линиям открытия направляющего аппарата. Нижняя 
линия строится по двум точкам. 
 Результат расчёта сведён в таблицу 3.3. 
 
 
Таблица 3.3 – Результаты расчета параметров гидротурбин 
Наименование РО115-В РО115-В 
D1, м 7,5 6 
КПД т 0,928 0,926 
N'агр, МВт 473,31 302,33 
z'шт 5,67 8,87 
z a, шт 6,0 9 
N агр, КВт 446,97 297,98 
Δ.p 1,066 1,064 
n' c,об/мин 99,1 123,7 
n' синх,об/мин 100 125 
n' Нmax,об/мин 86,2 86,3 
n' Нрасч,об/мин 75,7 75,8 
n’Hmin, об/мин 70,5 70,5 
Q * ηрасч 0,95 0,99 
Q * η୫ୟ୶ 0,76 0,79 
Q'I при Hmin 0,668 1,045 
 
3.3 Определение заглубления рабочего колеса гидротурбины для 
обеспечения ее бескавитационной работы 
 
Отметка расположения рабочего колеса гидротурбины для обеспечения её 
бескавитационной работы определяется по формуле: 
 
׏ܼр.к. ൌ ܼнбሺܳнбሻ ൅ ܪ௦,        (3.12) 
 
где Zнб(Qнб) – отметка уровня воды в нижнем бьефе при расходе Qнб, 
соответствующем расчетному значению высоты отсасывания HS. 
Расчетное значение высоты отсасывания HS определяется наиболее 
неблагоприятным с точки зрения кавитации режимом работы гидротурбинного 
оборудования. Анализ кавитационной характеристики показывает, что наиболее 
опасными с точки зрения кавитации, т.е. требующими наибольшего заглубления 
являются, как правило, три режима: работа одного агрегата с установленной 
мощностью при отметке НПУ, работа ГЭС с установленной мощностью при 
отметке НПУ и работа всех агрегатов с установленной мощностью при 
расчетном по мощности напоре. 
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Высота отсасывания HSвычисляется по формуле 
 
ܪ௦ ൌ ܤ െ
௓нбሺொнбሻ
ଽ଴଴
െ ߪ כ ܪ െ ∆ܪ௦ ൅ ∆ܼх.пл,     (3.13) 
 
где   В - барометрическое давление, равное 10,33м вод.ст; 
         ∆ܪ௦ – дополнительное заглубление рабочего колеса, учитывающее 
неточности определения σ при модельных испытаниях, масштабный эффект и 
антикавитационный запас, равное 1,5 м; 
σ - коэффициент кавитации, определяемый по главной универсальной 
характеристике для расчетных условий;  
Н – напор турбины, определяемый уровнем верхнего бьефа и Zнб(Qнб); 
ΔZх.пл. – разность высотных отметок двух характерных плоскостей 
модельной и натурной турбин, которая определяется для вертикальных ПЛД и 
РО-турбин ΔZх.пл.=В0/2. 
Высота направляющего аппарата натурной турбины В0 пересчитывается с 
модели по формуле:  
 
В଴ ൌ
஻బмכ஽భн
஽భм
         (3.14) 
 
где В0м, D1м – соответственно высота направляющего аппарата и диаметр 
рабочего колеса модельной гидротурбины. 
 
3.3.1 Работа одного агрегата с установленной мощностью при 
отметке НПУ 
 
На режимном поле проектируемой ГЭС находим точку 1 на 
характеристике H(Q) при отметке НПУ=259м, соответствующую известной 
величине установленной мощности агрегата: ;a N a aN k Q H= ⋅ ⋅  
Координаты точки: Qa= 485,6 м3/с;Haгр= 105,8 м. 
Пересчитаем эту точку в координаты : 
 
݊ଵᇱ ൌ
݊௖ כ ܦଵ
ඥ∆݌ כ Нагр
ൌ
100 כ 7,5
ඥ1,06 כ 105,8
ൌ 70,6 об/мин 
 
На универсальной характеристике проводим линию 70,6 об/мин до 
пересечения с линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,09. По 
кривой связи нижнего бьефа определяем Zнб = 2,95 м. 
 
ΔZх.пл.=В0/2 = 2,37/2=1,185 
 
/
1n
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В଴ ൌ
ܤ଴м כ ܦଵн
ܦଵм
ൌ
0,163 כ 7,5
0,5156
ൌ 2,37 
 
Определяем высоту отсасывания: 
 
ܪ௦ ൌ 10 െ
2,95
900
െ 92 כ 0,09 െ 1,5 ൅ 1,185 ൌ 1,4 м. 
3.3.2 Работа одного агрегата с установленной мощностью при 
минимальном напоре 
 
На режимном поле этому режиму соответствует точка 2. Для нее: Qa= 
3050 м3/с;Haгр= 100,55 м. 
 
݊ଵᇱ ൌ
݊௖ כ ܦଵ
ඥ∆݌ כ Нагр
ൌ
100 כ 7,5
ඥ1,06 כ 100,55
ൌ 72,4
об
мин
 
 
На универсальной характеристике проводим линию 72,4 об/мин до 
пересечения с линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,105. По 
кривой связи нижнего бьефа определяем Zнб = 8,39 м. 
 
ܪ௦ ൌ 10 െ
8,39
900
െ 92 כ 0,105 െ 1,5 ൅ 1,185 ൌ 0,47 м. 
 
3.3.3 Работа одного агрегата на линии ограничения по турбине с 
расчётной мощностью при максимальном напоре 
 
На режимном поле этому режиму соответствует точка 3. Для нее: Для нее: 
Qa= 3333,5 м3/с;Haгр= 92 м. 
 
݊ଵᇱ ൌ
݊௖ כ ܦଵ
ඥ∆݌ כ Нагр
ൌ
100 כ 7,5
√1,06 כ 92
ൌ 75,7 об/мин 
 
На универсальной характеристике проводим линию 75,7 об/мин до 
пересечения с линией по генератору. В этой точке определяем σ = 0,11. По 
кривой связи нижнего бьефа определяем Zнб = 8,63 м. 
 
ܪ௦ ൌ 10 െ
8,63
900
െ 92 כ 0,11 െ 1,5 ൅ 1,185 ൌ െ0,44 м. 
 
Полученные результаты в представлены в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – Результаты расчета высоты отсасывания гидротурбины 
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Тип турбины D1, м Za, шт nc, об/мин Na, МВт Hs1, м Hs2, м Hs3, м 
РО115-В 7,5 6 100 447 1,4 0,47 -0,44 
 
Окончательно следует принять высоту отсасывания, равную -0,44 м. 
 
 ׏ܼр.к. ൌ 10,8 െ 0,44 ൌ 10,36 м. 
 
3.4Расчет и построение металлической спиральной камеры 
 
В данном расчёте сделано следующее допущение: ݒ௨ · ݎ ൌ ܿ݋݊ݏݐ. 
Для расчёта потребуются следующие величины: 
1. Угол охвата спиральной камеры – φсп = 351º (принято по УХ); 
2. Диаметр расположения входных кромок статора  ܦ௔ ൌ 11,5 м; 
3. Диаметр расположения выходных кромок статора ܦ௕ ൌ 10,0 м; 
4.  Высота статора:  
 
ܾଵ ൌ ܾ଴ ൅ 0,02 ൌ 2,37 ൅ 0,02 ൌ 2,39 м     (3.15) 
 
5. Полная высота статора: 
 
Нଵ ൌ ܾଵ ൅ 2 · ݄ଵ ൌ 2,39 ൅ 2 · 0,55 ൌ 3,49 м    (3.16) 
 
6. Закон изменения положения вершин сечений – линейный. 
7. Допустимые средние скорости воды во входном сечении–ݒср ൌ 8,5
м
с
 
8. Другие размеры статора: ܴ ൌ 0,65 м, ݄ଵ ൌ 0,55 м, ܦସ ൌ 12,0 м.  
Полный расход через турбину: 
 
ܳр ൌ
ே
ଽ,଼ଵ·Нр
ൌ ସ଴଼ଷ଻ହ
ଽ,଼ଵ·଼ହ,଻
ൌ 486 м
య
с
      (3.17) 
 
Расход через входное сечение: 
 
 ܳвх ൌ ܳр ·
ఝ
ଷ଺଴
ൌ 486 · ଷହଵ
ଷ଺଴
ൌ 473,6 м
య
с
     (3.18) 
 
Площадь входного сечения: 
 
ܨвх ൌ
ொвх
௩ср
ൌ ସ଻ଷ,଺
଼,ହ
ൌ 55,72 мଶ       (3.19) 
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Радиус входного сечения: 
 
ߩвх ൌ ට
ிвх
గ
ൌ ට
ହହ,଻ଶ
ଷ,ଵସ
ൌ 4,2 м       (3.20) 
 
Расстояние от оси турбины до центра входного сечения: 
 
ܽ ൌ ஽ర
ଶ
൅ ටߩвхଶ െ ቀ
Нభ
ଶ
ቁ
ଶ
ൌ ଵଶ,଴
ଶ
൅ ට4,2ଶ െ ቀଷ,ସଽ
ଶ
ቁ
ଶ
ൌ 9,83 м  (3.21) 
Наружный радиус входного сечения: 
 
ܴвх ൌ ܽ ൅ ߩ ൌ 9,83 ൅ 4,2 ൌ 14,05 м     (3.22) 
 
Значение 1 ܿൗ : 
 
ଵ
௖
ൌ ௔ିඥ௔
మିఘమ
ఝ
ൌ ଷ଺଴·ሺଽ,଼ଷି
ඥଽ,଼ଷమିସ,ଶమሻ
ଷହଵ
ൌ 0,97.    (3.23) 
 
Последовательно задаваясь рядом значений углов, рассчитывают все 
сечения спиральной камеры, которые представлены в таблице 3.4. 
Чтобы расчетные сечения касались статора в заданной точке, часть 
сечений спирали выполняют эллиптической формы. 
Для их расчёта требуется определить ܴ для каждого угла спирали. 
Строим график зависимости ܴ ൌ ݂ሺ߮°ሻ исходя из данных таблицы3.4 и 
примерно продляем до нормального вида. График зависимости ܴ ൌ ݂ሺ߮°ሻ 
представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – График зависимости ܴ ൌ ݂ሺ߮°ሻ 
 
Определяем размеры эллиптических сечений: 
 
 ߩଵ ൌ
Нభ
ଶ·ୱ୧୬ ሺ଺଴°ሻ
ൌ ଷ,ସଽ
ଶ·଴,ହ଻
ൌ 3,06 м      (3.24) 
 
ߩଵпостоянна для всех эллиптических сечений. 
Меньший радиус эллиптического сечения: 
 
ߩଶ ൌ
ோିሺವర
మ
ାఘభ·ሺଵିୡ୭ୱሺ଺ହ°ሻሻ
ଶ·ୡ୭ୱሺ଺ହ°ሻ
.       (3.25) 
 
Значения ܴ определяем по зависимости ܴ ൌ ݂ሺ߮°ሻ (рисунок 3.2). 
Расчёт размеров эллиптических сечений представлены в таблице 3.5. 
Таблица 3.5 – Размеры эллиптических сечений спиральной камеры 
№ ф p1 R p2 
19 80 
3,06 
9,49 1,794 
20 70 9,22 1,628 
21 60 8,94 1,455 
22 50 8,64 1,274 
23 40 8,33 1,085 
24 30 8,01 0,887 
25 20 7,67 0,679 
26 10 7,31 0,461 
5,80
6,80
7,80
8,80
9,80
10,80
11,80
12,80
13,80
14,80
15,80
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00
R
i, 
м
φсп, ̊
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27 0 6,93 0,232 
Постоянная спиральной камеры: 
 
݇ ൌ
ொр
ଶ·గ·భ
೎
ൌ ସ଼଺
ଶ·ଷ,ଵସ·଴,ଽ଻
ൌ 79,56 м
మ
с
;      (3.26) 
 
Угол потока в спиральной камере (на входе в колонны статора): 
 
ݐ݃ ߜ ൌ
ொр
ଶכగכ௞כ௕భ
ൌ ସ଼଺
ଶכଷ.ଵସכ଻ଽ,ହ଺כଶ,ଷଽ
ൌ 0.41,     (3.27) 
 
ߜ ൌ 16.2°. 
 
По полученным данным строим спиральную камеру. 
 
3.5Подбор и расчет отсасывающей трубы 
 
Основные размеры отсасывающей трубы пересчитаны по отношению 
диаметров модели и натуры. 
Для проектируемой турбины используем отсасывающую трубу 
геометрически подобную модельной турбине. 
1. Размеры конического раструба диффузора трубы: 
 
Dг = 0,995*D1 = 0,995*7,5 = 7,5 м        (3.28) 
 
Dк = 1,229*D1 = 1,229*7,5 = 9,2 м        (3.29) 
 
h = 2,57*D1 = 2,57*7,5 = 19,3 м        (3.30) 
 
h1 = 0,908*D1 = 0,908*7,5 = 6,8 м        (3.31) 
 
2. Размеры колена отсасывающей трубы: 
 
h2 = 1,455*D1 = 1,455*7,5 = 10,9 м        (3.32) 
 
h3 = 0,631*D1 = 0,631*7,5 = 4,7 м        (3.33) 
 
L1 = 1,549*D1 = 1,549*7,5 = 11,6 м        (3.34) 
 
В = 3,522*D1 = 3,522*7,5 = 26,4 м        (3.35) 
 
3. Размеры выходных конических раструбов отсасывающей трубы: 
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h4 = 1,234*D1 = 1,234*7,5 = 9,3 м        (3.36) 
 
L2 = 4,364*D1 = 4,364*7,5 = 32,7 м        (3.37) 
 
В1 = 2,997*D1 = 2,997*7,5 = 22,5 м        (3.38) 
 
В1/2 = 1,4985*D1 = 1,4985*7,5 = 11,2 м       (3.39) 
 
4. Входное сечение конуса 1-1: 
 
ܨଵିଵ ൌ
గכ஽гమ
ସ
ൌ ଷ,ଵସכ଻,ହ
మ
ସ
ൌ 43,7 мଶ        (3.40) 
 
5. Выходное сечение конуса 2-2: 
 
ܨଶିଶ ൌ
గכ஽кమ
ସ
ൌ ଷ,ଵସכଽ,ଶ
మ
ସ
ൌ 66,7 мଶ        (3.41) 
6. Выходное сечение колена 3-3: 
 
ܨଷିଷ ൌ ݄ଷ כ ܤ ൌ 4,7 כ 26,4 ൌ 125,0 мଶ       (3.42) 
 
7. Выходное сечение выходных конических раструбов 4-4: 
 
ܨସିସ ൌ 2 כ ݄ସ כ Вభ
మ
ൌ 2 כ 9,3 כ 11,2 ൌ 208 мଶ      (3.43) 
8. Расход для оптимального режима: 
 
ܳопт ൌ
ே
ଽ,଼ଵכНрכఎно
ൌ ସ଴଼ଷ଻ହ
ଽ,଼ଵכ଼ହ,଻כ଴,ଽଷଶହ
ൌ 520,9 мଶ      (3.44) 
 
9. Максимальный расход: 
 
ܳ௠௔௫ ൌ
ே
ଽ,଼ଵכНрכఎн р.т
ൌ ସ଴଼ଷ଻ହ
ଽ,଼ଵכ଼ହ,଻כ଴,଼଼଼
ൌ 547,0 мଶ      (3.45) 
 
 Производим расчет таблицы3.6 по следующим формулам: 
 
10. Средняя меридианная скорость: 
 
௜ܸି௜ ൌ
ொопт
ி೔ష೔
;            (3.46) 
 
11. Средняя удельная кинетическая энергия потока: 
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ܧ௜ି௜ ൌ
ଵ଴଴כ௏೔ష೔
మ
ଶ௚כНр
;           (3.47) 
12. Длины средних линий до каждого сечения: 
 
݈଴ = 0 м; 
 
݈ଵ = ݈଴+ h1 = 0 + 6,8 = 6,8 м;         (3.48) 
 
݈ଶ = ݈ଵ ൅ ඥ݄ଶଶ ൅ ܮଵଶ ൌ 6,8 ൅ ඥ10,9ଶ ൅ 11,6ଶ ൌ 18,7 м;     (3.49) 
 
݈ଷ ൌ  ݈ଶ ൅ ܮଶ ൌ 17,7 ൅ 32,7 ൌ 51,5 м.       (3.50) 
 
Таблица 3.6 – Результаты расчёта отсасывающей трубы 
Сечение Fi-i Vi-iопт Vi-imax Ei-iопт Ei-imax li 
1-1 64,9 11,9 12,5 8,44 9,31 0 
2-2 110,7 7,8 8,2 3,63 4,00 6,8 
3-3 167,9 4,2 4,4 1,03 1,14 18,7 
4-4 302,1 2,5 2,6 0,37 0,41 51,5 
 
На рисунке 3.3 представлен график распределения средней меридианной 
скорости по длине трубы. 
На рисунке 3.4 представлен график распределения средней удельной 
кинетической энергии по длине трубы. 
 
Рисунок 3.3 – График зависимости средней меридианной скорости по 
длине отсасывающей трубы РО115 – В – 750 
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Рисунок 3.4 – График зависимости средней удельной кинетической 
энергии по длине отсасывающей трубы РО115 – В – 750 
 
3.6Определение геометрических параметров машинного зала 
 
Габариты машинного зала зависят главным образом от числа агрегатов, 
длины монтажной площадки, ширина которой одинакова с машинным залом, 
поскольку обслуживается теми же кранами, а также от принятой схемы 
транспортировки ротора вдоль зала с учетом размеров захватных (крепежных) 
устройств и траверсы, когда она необходима. 
 
 
Диаметр шахты агрегата: 
 
Длина спиральной камеры: 
 
ܮск ൌ 26,7 м.  
 
По рекомендациям [4] ширина здания ГЭС: 
 
ܤԢГЭС ൌ ܮск ൅ 7 ൌ 26,7 ൅ 7 ൌ 33,7 м.       (3.51) 
 
Принимаем ширину машинного зала по [4]: 
 
ܤмз ൌ 33,7 м. 
 
Для приплотинных зданий ГЭС ширина блока: 
 
ܤбл ൌ ܤсп ൅ 2 · ܤсл ൌ 26,5 ൅ 2 · 2 ൌ 30,5 м.      (3.52) 
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где ܤсп – ширина спиральной камеры, 
ܤсл – ширина слоя бетона между соседними агрегатами. 
Ширина монтажной площадки по рекомендации [4]: 
 
ܮмп ൌ ܤбл ൌ 30,5 м.          (3.53) 
 
Длинна машинного зала:  
 
ܮмз ൌ ݊ · ܤбл ൅ ܮмп ൌ 8 · 30,5 ൅ 30,5 ൌ 274,5 м.     (3.54) 
 
Высота машинного зала определяется из условия проноса краном самой 
габаритной части ГА. 
Высота машинного зала: 
 
ܪԢмз ൌ 32,7. 
 
3.7 Выбор серийного типа гидрогенератора 
 
Полученные параметры гидротурбины позволяют наметить 
соответствующие варианты параметров гидрогенераторов. Поскольку 
проектирование гидрогенератора не входит в состав задач данного курсового 
проекта, то выбирается серийный тип гидрогенератора по справочным данным. 
Гидрогенератор подбирается по справочным данным серийных типов по 
расчетному значению его номинальной мощности и синхронной частоте 
вращения [3]. 
Номинальная мощность гидрогенератора:  
 
ܵном ൌ
ேೌ
௖௢௦ఝ
           (3.55) 
 
где cosφ = 0,81 – 0,9. 
 
ܵном ൌ
ସସ଺.ଽ଻
଴,ଽ
ൌ 496,6 МВА         (3.56) 
 
Число полюсов гидрогенератора 
 
݌ ൌ ଺଴଴଴
௡೎
            (3.57) 
 
݌ ൌ ଺଴଴଴
ଵ଴଴
ൌ 60. 
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Расчетная мощность: 
 
ܵр ൌ ࣽܵн ൌ 1,06 · 496,6 ൌ 526,4  МВ · А,       (3.58) 
 
где ࣽ െкоэффициент, зависящий от cos ߮ (рисунок 3.5): 
 
Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента k от cos ߮ 
 
Удельная нагрузка, т.е кажущаяся мощность, приходящаяся на один 
полюс: 
 
Sכ ൌ Sн
ଶ୮
ൌ ସଽ଺,଺
଺଴
ൌ 8,27 МВ · А.        (3.59) 
 
Полюсное деление- длина внешней дуги обода ротора, приходящаяся на 
один полюс: 
 
τכ ൌ ஠D౟
ଶ୮
.            (3.60) 
 
Полюсное деление зависит от удельной нагрузки и способа охлаждения: 
τכ ൌ ASכ஑ ൌ 0,451 · 8,27଴,ଶଷଽ ൌ 0,474 м, 
 
где ܣ и ߙ െэмпирические коэффициенты принимаемые по рисунку 3.6. 
 
Рисунок 3.6 – Значения эмпирических коэффициентов 
 
Диаметр ротора: 
 
ܦ௜ ൌ
ఛכ·ଶ௣
గ
ൌ ଴,ସ଻ସ·଺଴
ଷ,ଵସ
ൌ 9,5 м.         (3.61) 
40 
 
 
 
 
Далее необходимо проверить, не будет ли при этом диаметре 
превышаться предельная окружная скорость ротора в разгонном режиме, 
которая составляет: ߭пр ൌ 160 м/с для генераторов кажущейся мощностью 
ܵ ൑ 175 МВ · А. 
Предельнуюокружную скорость: 
 
υпр ൌ
஠D౟୩разг୬с
଺଴
ൌ ଷ,ଵସ · ଽ,ହ · ଵ,ହଽ · ଵ଴଴
଺଴
ൌ 79 м/с,     (3.62) 
 
где ݇разг െ коэффициент разгона определяется по формуле: 
 
݇разг ൌ
݊`ூразг
݊`ூ଴
ൌ
170
107
ൌ 1,59       (3.63)
 
При D୧ ൌ 9,5 м предельная окружная скорость ротора в разгонном 
режиме не превышает допустимых значений. 
Вторая проверка приемлемости диаметра ротора относится к 
определению его минимального значения, так как он не должен быть меньше 
диаметра Dш шахты турбины плюс некоторый запас для проведения 
монтажных работ. 
Диаметр шахты ориентировочно принимаем равным внутреннему 
диаметру кромок статора турбины. 
 
Dш ൌ 13 м. 
 
Для определения высоты активного железа необходимо найти «условный 
объем машины» по формуле: 
 
ௌܹ ൌ ܦ௜
ଶ݈௔ ൌ
ଷ଴஼ೌௌ೛
గ௡బ
,          (3.64) 
 
где ܵ௣ െопределяется по формуле; 
ܥ௔ െкоэффициент машины, зависящий от удельной нагрузки на полюс ܵכи 
способ охлаждения, определяется по формуле: 
 
ܥ௔ ൌ
ோ
ௌכ೤
ൌ ଼,ଽ
ଷ,ଷ଻଼బ,భబఱ
ൌ 7,13,             (3.65) 
 
где значения R и y приведены на рисунке 3.6. 
 
Высота активной стали:  
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݈௔ ൌ
ௐೄ
஽೔
మ ൌ
ଷ଴஼ೌௌ೛
గ௡బ஽೔
మ ൌ
ଷ଴·଻,ଵଷ·ହଶ଺,ସ
ଷ,ଵସ·ଵହ଴·ଽ,ହమ
ൌ 1,64.       (3.66) 
 
Высота активной стали стандартизирована, поэтому принимается 
ближайшее значение ݈௔ ൌ 1,65 см 
Общая масса генератора приближенно:  
 
ܩген ൌ ߰ܦ௜݈௔ ൌ 50 · 9,5 · 1,65 ൌ 783,75 т,      (3.67) 
 
где ߰ ൌ ሺ44 ൊ 50ሻ. 
Вес ротора генератора с валом составляет 50-55% общей массы 
гидрогенератора. 
 
ܩрот ൌ 0,55 · ܩген ൌ 0,55 · 789,75 ൌ 431 т.      (3.68) 
 
3.8Выбор типа и габаритных размеров маслонапорной установки. 
Выбор электрогидравлического регулятора 
 
Габаритные размеры МНУ определяются объемом масловоздушного 
котла, зависящего от суммарного объема сервомоторов, обслуживаемых одной 
МНУ. 
Работоспособность сервомоторов, обслуживающих НА определяют по 
зависимости: 
 
Ас.н.а ൌ ݇на כ  כ ܪ௠௔௫ כ ܾ଴ כ ܦଵଶ ൌ 0,04 כ 1000 כ 106,2 כ 2,37 כ 7,5ଶ ൌ 
ൌ 0,56 МДж          (3.69) 
 
где  – объемный вес воды; 
kна – опытный коэффициент для РО турбины 0,04. 
Объем сервомоторов: 
 
нܸ.а. ൌ
Ас.н.а
௉ೖ
ൌ  ଴,ହ଺
ସ
ൌ 0,14         (3.70) 
 
где Pk – номинальное давление котла 4 м2. 
Работоспособность сервомоторов лопастей рабочего колеса у РО турбины 
отсутствуют, поскольку лопасти зафиксированы в одном положении: 
Ас.р.к ൌ 0 
Объем сервомоторов: 
 
сܹ.р.к ൌ
Ас.р.к
௉ೖ
ൌ  ଴,଴଴
ସ
ൌ 0,00         (3.71) 
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Объем котла: 
 
Vк = (20-25)*Wс.н.а+ (3-4)*Wс.р.к= 23*0,14 + 3*0,00 = 3,2 м3.  (3.72) 
 
По объему котла определяем тип МНУ: МНУ4-1/40, объем котла 4,0 м3, 
давление 40 кгс/см2, исполнение однокотельное. 
 
3.9Выбор электрогидравлического регулятора 
 
Диаметр главного золотника рассчитывается по формуле: 
 
݀ଷ ൌ ට
ସ·ொయ
గ·௏м
,            (3.73) 
 
где мܸ െ скорость масла в маслопроводах; 
 
ܳଷ ൌ
௏н.а.
య்
,            (3.74) 
 
где нܸ.а. െ объем сервомотора направляющего аппарата; 
ଷܶ െ время закрытия; 
нܸ.а. ൌ ܣ௖/РК · 0,6,          (3.75) 
 
нܸ.а. ൌ 0,52/4 · 0,6 ൌ  0,22  мଷ
 
ଷܶ ൌ
ఉ೘ೌೣ·ீ஽మ·௡нమ
ଵ଼଴଴·ேн
,           (3.76) 
 
где ߚ௠௔௫ െвременная неравномерность (0,3ൊ0,5). 
По приближенной зависимости определяем ܩܦଶ: 
 
ܩܦଶ ൌ 2500 · нܰ
଴,଼ · ݊ିଵ.ଶ,         (3.77) 
 
 ܩܦଶ ൌ 2500 · 447଴.଼ · 100ିଵ.ଶ ൌ 1312,76 Н. 
 
ଷܶ ൌ
0,5 · 1312,76 · 447ଶ
1800 · 447
ൌ 8,7 с. 
 
ܳଷ ൌ
0,22
8,7
ൌ 0,03. 
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݀ଷ ൌ ඨ
4 כ 0,03
3,14 · 5
ൌ 0,084 м ൌ 84 мм. 
 
Диаметр главного золотника 84 мм. Принимаем регулятор ЭГР-100-4.  
 
3.10Расчет вала на прочность. Расчет подшипника 
 
Вал гидроагрегата предназначен для передачи крутящего момента от 
рабочего колеса к ротору генератора. Расчет вала на прочность производим с 
учетом совместного действия скручивающих, изгибающих и растягивающих 
усилий. 
Внешний диаметр вала рассчитывается по формуле (м): 
 
݀в ൌ ሺ1,2 ൊ 1,4ሻට
ேа
௡బ
య           (3.78)
        
݀в ൌ 1,2ට
ସସ଻
ଵ଴଴
య
 = 2 м.          
 
Крутящий момент определяется по формуле: 
 
Мкр ൌ
଴,଴଴ଽ଻ସ൉ே
௡೎
           (3.79)
           
Мкр ൌ
଴,଴଴ଽ଻ସ൉ସସ଺ଽ଻଴
ଵ଴଴
 = 43,5 
 
 
 
3.11Расчет подшипника 
Направляющий подшипник турбины предназначен для восприятия 
радиальных нагрузок.  
Расчет подшипника сводится к определению его размера и проверке по 
критерию работоспособности. 
Радиальная сила на рабочем колесе определяется по эмпирической 
зависимости (кН): 
 
ܴрад ൌ
଴,଼൉ே
௡೎൉஽భ
         (3.80)  
        
ܴрад ൌ
଴,଼כସ଴଼ଷ଻ହ
ଽଷ,଼൉଻,ହ
ൌ 464,4 кН. 
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Диаметр вала под подшипником dп, с учетом облицовки, обычно 
принимается на 15-20 мм больше Dв[1]: 
-для Dв = 2000 мм; 
 dп = 2020 мм; 
 hп = 600 мм; 
 Для кольцевого подшипника удельное давление равно (кПа): 
 
руд ൌ
ோрад
ௗпכ௛п
൑ ሾрудሿ          (3.81)
          
 Для таких подшипников экспериментально получено, что 
допускаемое  
 
[руд] = 29൉U (кПа).          (3.82) 
 
где U = గ൉௡೎൉௛п
ଷ଴
, м/сек           (3.83)
         
U = ଷ,ଵସ൉ଽଷ,଼൉ଶ,଴ଶ
ଷ଴
ൌ 19,8 м/сек 
 
[руд] = 29൉19,8 = 575,1 кПа 
 
руд ൌ
464,4
2,02 ൉ 0,6
ൌ 383,2 кПа 
руд ≤ [руд] – условие выполняется 
 
3.12Подбор подъёмно-транспортного оборудования водоприемников 
головного узла 
Для маневрирования затворами водоприемника, выполнения подъемно-
транспортных операций при монтаже, а также для переноса и установки 
затворов, сороудерживающих решеток и механизмов их очистки применяют 
краны с электроприводом. 
Грузоподъемность козлового крана должна обеспечивать необходимое 
тяговое усилие для перемещения конструкций или устройств. 
Тяговое усилие рассчитывается по формуле: 
 
ܩ ൌ 1.1 · ܩЗ,     (3.84)
    
где ܩЗ െвес затвора, т. 
1,1െкоэффициент, учитывающий увеличение веса затвора за счет тяговых 
элементов. 
Тяговое усилие для ремонтного затвора: 
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ܩ ൌ 1.1 · 210 ൌ 231 т, 
 
Тяговое усилие для аварийно-ремонтного затвора: 
 
ܩ ൌ 1.1 · 200 ൌ 220 т, 
 
Принимаем козловой кран 250 т. 
Тяговое усилие для ремонтного затвора: 
 
ܩ ൌ 1.1 · 90 ൌ 99 т, 
 
Принимаем козловой кран 150 т. 
 
3.13Заглубление водозабора на величину воронкообразования 
 
Расход через турбину при отметке НПУ и работе агрегата с 
установленной мощность Q = 400 м3/с. 
Диаметр водовода D= 10 м. 
Средняя скорость воды в водоводе: 
 
आ ൌ ସ·ொ
గ·஽మ
= ସ·ସ଴଴
ଷ,ଵସ·ଵ଴మ
= 5 м/с.             (3.85) 
Минимальная разность отметок мёртвого объема и верхней кромки 
водовода: 
 
Нкр ൌ 0,5 · ܦ · ሺ
आ
ඥ௚כ஽
ሻ଴,ହହ ൌ 0,5 · 10 · ሺ ହ
√ଽ,଼ଵכଵ଴
ሻ଴,ହହ ൌ 3,43 м    (3.86) 
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4 Компоновка и сооружения гидроузла 
 
4.1 Компоновка гидроузла 
 
 Определяется расчётный расход воды для основного расчётного случая 
Qp, который пропускается через все водопропускные сооружения гидроузла при 
их полном открытии и через гидроагрегаты станции — QГЭС. При условии, что 
количество гидроагрегатов ݊ГА ൌ 6 шт, в соответствии с СП 58.13330.2012 
«Гидротехнические сооружения. Основные положения» количество агрегатов, 
участвующих в пропуске расчётных расходов при ݊ГА ൑ 6, равняется ሺ݊ െ 1ሻ. 
 
Qр ൌ  Qосн.  ୫ୟ୶. െ ሺn െ 1ሻQГА(4.1) 
 
Qр ൌ  7356 െ ሺ6 െ 1ሻ635 ൌ 4181 м3/с  
 
Удельный расход на рисберме: 
 
qр ൌ ሾνнሿ · hНБ(4.2) 
 
݄НБ ൌ ߘУНБ െ ߘдно(4.3) 
 
qр ൌ 5 · ሺ10,8 െ 0,4ሻ ൌ 52 мଶ с⁄  
 
Удельный расход на водосливе: 
 
qв ൌ 1,25 · qр(4.4) 
 
qв ൌ 1,25 · 52 ൌ 65 мଶ с⁄  
  
Ширина водосливного фронта: 
 
 В ൌ ொр
௤в
(4.5) 
 
 В ൌ  ସଵ଼ଵ
଺ହ
ൌ 64,32 м 
 
Округляем до целого числа: B = 65 м. 
Ширину пролёта водосливного отверстия принимаем из стандартного 
ряда: bст = 14 м. 
 
 n ൌ В
ୠ
ൌ ଺ହ
ଵସ
ൌ 4.6 (4.6) 
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Округлим до ближайшего целого: n = 5 шт.  
 Фактическая ширина водосливного фронта: 
 
B ൌ  bст · n(4.7) 
 
 В ൌ 14 · 5 ൌ 70 м. 
 
Так как количество пролетов меньше 6, то добавлять дополнительный 
пролёт не требуется. 
 
4.2 Определение отметки гребня водослива 
 
 Полный напор на водосливе без учёта бокового сжатия и подтопления: 
 
ܪ଴ଵ ൌ ൬
ொр
௠·஻·ඥଶ୥
൰
ଶ ଷ⁄
(4.8) 
 
где m — коэффициент расхода, для профиля оголовка безвакуумного водослива 
типа А m = 0,49. 
 
H଴ଵ ൌ ൬
4181
0,49 · 70 · √2 · 9,81
൰
ଶ ଷ⁄
ൌ 9,12 м. 
 
 Полный напор на водосливе с учётом бокового сжатия и подтопления: 
 
ܪ଴ଶ ൌ ൬
ொр
௠·க·ఙ೙·஻·ඥଶ୥
൰
ଶ ଷ⁄
(4.9) 
где σn — коэффициент подтопления, для неподтопленного водослива: σn = 1; 
ε — коэффициент бокового сжатия, зависящий от условий входа: 
 
ε ൌ 1 െ 0,2 ஞାሺ௡ିଵሻ·ஞబ
௡
· ுబభ
௕
(4.10) 
где ξ − коэффициент формы боковых устоев, учитывающий округления их 
рёбер: ξ = 0,7;  
ξ0− коэффициент, зависящий от расположения быка в плане и от формы 
верховой грани быка: ξ0 = 0,45. 
 
ߝ ൌ  1 െ  0,2 
0,7 ൅ ሺ5 െ 1ሻ  ·  0,45
5
·
9,12
14
ൌ 0,935 
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Полный напор на водосливе: 
H଴ଶ ൌ ൬
4181
0,49 · 1 · 0,935 · 70 · √2 · 9,81
൰
ଶ ଷ⁄
ൌ 9,53 м. 
 
Напор на гребне водослива без учёта скорости подхода потока к 
водосливу ߥ଴: 
 
ܪ ൌ ܪ଴ଶ െ
ఈఔబ
మ
ଶ୥
(4.11) 
где ߙ — коэффициент Кориолиса, который учитывает неравномерное 
распределение скоростей в потоке: ߙ = 1,1; 
 
ߥ଴ ൌ
ொр
ሺ׏НПУି׏днаሻሺВାሺ௡ିଵሻఋбሻ
(4.12) 
где δб — толщина неразрезного быка в плане. Толщина быка зависит от 
конструкции затворов и размеров перекрываемых водосливных отверстий, 
размеров и конструкций расположенных на них мостов и грузоподъемных 
механизмов [JI. Н. Рассказов, «Гидротехнические сооружения»]. 
Ориентировочно толщину неразрезного быка можно назначить: 
 
δб = 0,25b=3,5 м 
 
Принимая во внимание то, что бык разрезной, увеличим его толщину на 
0,5 метров. Тогда толщина разрезного быка равна: 
 
δб = 3,5 + 0,5 = 4 м 
 
ߥ଴ ൌ
ସଵ଼ଵ
ሺଵଵ଴ି଴,ସሻ·ሺ଻଴ାሺହିଵሻ·ସሻ
ൌ 0,444 м с⁄ (4.13) 
 
Напор на гребне водослива: 
 
ܪ ൌ 9,53 െ
1,1 · 0,444ଶ
2 · 9,81
ൌ 9,52 м 
 
Найденное значение округляем до ближайшего стандартного напора: 
 
ܪст ൌ 10 м. 
  
Отметка гребня водослива: 
 
׏ГВ ൌ ׏НПУ െ ܪст(4.14) 
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ߘГВ ൌ 110 െ 10 ൌ 100 м. 
 
4.3 Проверка на пропуск поверочного расхода при поверочном 
расчетном случае 
 
 Проверяем пропускную способность водосливной плотины при 
максимальном расходе для поверочного случая: 
 
СГЭСпов.махр.пов QQQQ −−=       (4.15) 
 
где ܳ௖ — расход через шлюзы, рыбопропускные сооружения и другие 
водопропускные сооружения гидроузла, ܳ௖ ൌ 0; 
ܳпов.௠௔௫ — расход 0,01% обеспеченности. 
 
смQ /5079))16(635(8254 3р.пов =−⋅−=  
 
 Напор на гребне водослива при пропуске поверочного расхода без учёта 
бокового сжатия и подтопления: 
 
ܪ଴ଵпов. ൌ ൬
ொр.пов
௠·஻·ඥଶ୥
൰
ଶ ଷ⁄
        (4.16) 
 
ܪ଴ଵпов. ൌ ൬
5079
0,49 · 70 · √2 · 9,81
൰
ଶ ଷ⁄
ൌ 9,19 м 
 
 Напор на гребне водослива с учётом сжатия (ߪ௡ ൌ 1ሻ: 
 
32
р
.02 2 ⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛=
gBm
Q
Н
n
пов εσ        (4.17) 
 
ߝ ൌ  1 െ  0,2 
0,7 ൅ ሺ5 െ 1ሻ  ·  0,45
5
·
9,19
14
ൌ 0,934 
 
ܪ଴ଶпов. ൌ ൬
5079
0,49 · 1 · 0,934 · 70 · √2 · 9,81
൰
ଶ ଷ⁄
ൌ 10,86 м. 
 
Напор на гребне водослива без учета скорости подхода при пропуске 
поверочного расхода: 
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ܪпов ൌ ܪ଴ଶпов െ
ఈఔబпов
మ
ଶ୥
(4.18) 
ߥ଴пов ൌ
ொр.пов
ሺ׏ФПУି׏днаሻሺВାሺ௡ିଵሻఋБ
      (4.19) 
 
ߥ଴пов ൌ
5079
ሺ111 െ 0,4ሻ · ሺ70 ൅ ሺ5 െ 1ሻ · 4ሻ
ൌ 0,534 м с⁄ ; 
 
ܪпов ൌ 10,86 െ
1,1 · 0,534ଶ
2 · 9,81
ൌ 10,84 м. 
 
 Пропускной способности водосливного фронта при пропуске 
поверочного расхода достаточно.  
 Проверка отметки ФПУ: 
 
׏ФПУр ൌ ׏ГВ ൅ ܪпов ൌ 100 ൅ 10,84 ൌ 110,84 м   (4.20) 
 
׏ФПУр = 110,86 м <׏ФПУ = 111 м 
 
Оставляем принятую ранее отметку ФПУ. 
 
4.4 Построение профиля водосливной плотины 
  
 Оголовок безвакуумный водослива практического профиля типа А 
строится по координатам Кригера-Офицерова (Таблица 4.1), приведённым в 
справочнике П.Г. Киселёва. 
Таблица 4.1 – Координаты водослива Крюгера-Офицерова 
№ х у х* у* 
1 0 0,126 0 1,26 
2 0,1 0,036 1 0,36 
3 0,2 0,007 2 0,07 
4 0,3 0 3 0 
5 0,4 0,006 4 0,06 
6 0,5 0,025 5 0,25 
7 0,6 0,06 6 0,6 
8 0,7 0,1 7 1 
9 0,8 0,146 8 1,46 
10 0,9 0,198 9 1,98 
11 1 0,256 10 2,56 
12 1,1 0,321 11 3,21 
13 1,2 0,394 12 3,94 
14 1,3 0,475 13 4,75 
15 1,4 0,564 14 5,64 
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Окончание таблицы 4.1 
№ х у х* у* 
16 1,5 0,661 15 6,61 
17 1,6 0,764 16 7,64 
18 1,7 0,873 17 8,73 
19 1,8 0,987 18 9,87 
20 1,9 1,108 19 11,08 
21 2 1,235 20 12,35 
22 2,1 1,396 21 13,96 
23 2,2 1,508 22 15,08 
24 2,3 1,653 23 16,53 
25 2,4 1,804 24 18,04 
26 2,5 1,96 25 19,6 
27 2,6 2,122 26 21,22 
28 2,7 2,289 27 22,89 
29 2,8 2,462 28 24,62 
30 2,9 2,64 29 26,4 
31 3 2,824 30 28,24 
32 3,1 3,013 31 30,13 
33 3,2 3,207 32 32,07 
34 3,3 3,405 33 34,05 
35 3,4 3,609 34 36,09 
36 3,5 3,818 35 38,18 
37 3,6 4,031 36 40,31 
38 3,7 4,249 37 42,49 
39 3,8 4,471 38 44,71 
40 3,9 4,698 39 46,98 
 Координаты x,y даны для напора H = 1 м. Для получения координат х*, 
у*, по которым строится очертание оголовка, необходимо координаты x,y 
умножить на величину напора на водосливе H. (Рисунок 4.1) 
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Рисунок 4.1 – Оголовок водосливной плотины 
 
 Нижнюю часть сливной грани очерчивают по дуге R, она определяется 
высотой плотины и напором на водосливе. 
Отметку верха быка вычисляют по формуле: 
 
стГБ ГВ 1,6 .H∇ = ∇ +         (4.21) 
 
где ׏ГВ — отметка гребня водослива; 
Hст — напора на водосливе. 
 
׏ГБ ൌ 100 ൅ 1,6 כ 10 ൌ 116 м.  
 
4.5 Расчёт сопряжения бьефов 
 
Определяем полную удельную энергию Eоперед водосливом: 
 
Eо = Сн + Но,        (4.22) 
 
где Сн — высота плотины со стороны нижнего бьефа  
 
Сн = ВГ∇  - нод∇          (4.23) 
 
Сн = 100 – 0,4 = 99,6 м 
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Проверяем условие, при котором можно не учитывать скорость подхода 
воды к водосливу: 
 
ω ൐  4BH 
 
4BH = 4· 10ሺ70 + ሺ5 െ 1ሻ · 4ሻሻ ൌ 3440 м2 
 
ω ൌ ሾሺ׏НПУ െ ׏днаሻ · ൫B ൅ ሺn െ 1ሻ൯δбሿ(4.24) 
 
ω ൌ ሾሺ110 െ 0,4ሻ · ൫70 ൅ ሺ5 െ 1ሻ൯ · 4ሿ = 9425,6 м2 
 
Условие ω ൐  4BH выполняется, поэтому скоростью подхода к водосливу 
пренебрегаем. Принимаем ܪ଴ ൌ ܪст ൌ 10 м. 
 
Eо = 99,6 + 10 = 109,6 м. 
 
 Критическая глубина hк при полном открытии всех отверстий: 
 
3
2
2
))1(( б
р
k nBg
Q
h δ
α
⋅−+⋅
⋅=
(4.25) 
 
где ߙ — коэффициент Кориолиса: ߙ ൌ 1,1 
 
мhk 42,6)4)15(70(81,9
41811,1
3
2
2
=⋅−+⋅
⋅=  
 
Относительная удельная энергия в верхнем бьефе: 
 
67,17
2,6
6,1090
0 ===
kh
Eξ         (4.26) 
По графику М. Д. Чертоусова в зависимости от 0ξ  и с учетом 
коэффициента скорости в сжатом сечении  φୡопределим первую cξ  и 
относительную вторую сопряженную глубину ''cξ .  
Коэффициент скорости  φୡ определяем по данным  Г. П. Скребкова, 
приведённые в методичке «Гидравлические расчёты водосливной плотины». 
При  ுст
Сн
ൌ ଵ଴
ଽଽ,଺
ൌ 0,1, ߮௖ ൌ 0,88 
ξ
с
ൌ 0,21 
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ξ
с
" ൌ 2,99 
Сопряжённые глубины: 
Глубина в сжатом сечении кcc hh ⋅= ξ ; 
 
݄௖ ൌ 0,21 כ 6,20 ൌ 1,3 м      (4.27) 
 
Глубина, сопряженная с глубиной в сжатом сечении: 
 
кcc hh ⋅= '''' ξ           (4.28) 
 
݄с" ൌ 2,99 כ 6,20 ൌ 18,5 м 
 
Проверяем условие НБc hh >
''  (18,5൐ 10) . Соответственно, в НБ имеем 
отогнанный прыжок, поэтому необходимы гасители. 
 
4.6. Гашение энергии способом свободно отброшенной струи 
 
Для водосбросных плотин на скальном основании высотой более 40 м 
гашение энергии сбрасываемой воды часто осуществляют способом свободно 
отброшенной струи. Этот способ применяют при определенных условиях: 
прочный скальный грунт в основании, устойчивые при увлажнении грунты 
береговых примыканий, ширина русла, достаточная для того, чтобы 
отбрасываемая струя не оказывала негативного влияния на работу 
гидроагрегатов ГЭС. Проверим условие:  
 
௟೎೓
௛
൐ 3          (4.29) 
где ݈௖௛ — ширина ущелья по хорде на уровне гребня плотины, ݈௖௛ ൌ 560 м. 
݄ — высота плотины. 
 
560
99,6
൐ 3 
 
5,62 ൐ 3 
 
 Ширина створа удовлетворяет условию, соответственно способ гашения 
энергии отбросом струи можно применить. 
 Минимальная отметка уступа: 
 
׏уст ൌ ׏УНБ௠௔௫ ൅ 2,0 ൌ 11 ൅ 2,5 ൌ 13 м    (4.30) 
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Отметку уступа назначают выше максимальной отметки УНБ, 
соответствующей расходу воды при пропуске расхода поверочного расчетного 
случая, но не менее чем на 1÷2 м. 
 Примем угол схода струи с трамплина ߙ ൌ 35 
ܼଵ — перепад свободной поверхности, обусловленный стеснением потока снизу 
уступом с носком-трамплином: 
 
носка-НПУ1 ∇∇=Z         (4.31) 
 
ܼଵ ൌ 110 െ 13,5 ൌ 97м 
 
ܼ଴ — перепад свободной поверхности на выходе в НБ с учётом полной 
удельной энергии: 
 
НБ-НПУ0 ∇∇=Z          (4.32) 
 
ܼ଴ ൌ 110 െ 11 ൌ 99 м 
 
 Скорость потока на носке трамплина: 
 
ݒн ൌ ߮ · ඥ2݃ · ܼଵ        (4.33) 
 
Принимаем ߮ ൌ 0,97 — для истечения в атмосферу при свободном отлете 
струи. 
 
ݒн ൌ 0,97 · ඥ2 · 9,81 · 87 ൌ 40 м/с 
 
Высота воды на носке: 
 
݄н ൌ
௤
௩н
          (4.34) 
 
݄н ൌ
65
40
ൌ  1,63 м 
 
Для определения коэффициента аэрации ݇௔ определяем число Фруда: 
 
ܨݎ ൌ ௩ಹ
మ
௚·௛ಹ
          (4.35) 
 
ܨݎ ൌ
40ଶ
9,81 · 1,63
ൌ 100 
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Если число Фруда  ܨݎ  35 ൌ൐ ݇௔ ൌ ሺ0,8 െ 0,9ሻ 
Принимаем коэффициент аэрации потока ݇௔ ൌ 0,9. 
Дальность отлёта струи: 
 
ܮ ൌ ݇௔ · ܼଵ · ߮ଶ · sin 2ߙ · ൤1 ൅ ට1 ൅ ቀ
௓బ
௓భ
െ 1ቁ · ଵ
ఝమ·ୱ୧୬మ ఈ
൨(4.36) 
 
L ൌ 0,9 · 97 · 0,97ଶ · sin 70 · ቎1 ൅ ඨ1 ൅ ൬
99
97
െ 1൰ ·
1
0,97ଶ · sinଶ 35
቏ ൌ  159 м 
 
Условием безопасного отлёта струи на прочном скальном основании 
является: 
 
L ൐ ሺ0,5 ൊ 0,6ሻ · Z଴(4.37) 
 
L ൌ 0,6 · 99 ൌ 59,4 м 
 
Глубина ямы размыва: 
 
h୮ ൌ t െ hнб,         (4.38) 
 
где t: 
t ൌ ൫0,1 ൅ 0,45 · √Frర ൯ · √Fr · ට
୦нб
ୢ
ర
· hн     (4.39) 
d предварительно принимаем 1 м — средняя крупность отдельностей в скале. 
 
t ൌ ൫0,1 ൅ 0,45 · √122ర ൯ · √122 · ඨ
11
1
ర
· 1,63 ൌ 52,3 м 
 
Следовательно 
 
h୮ ൌ 52,3 െ 11 ൌ 41,3 м 
 
 Расстояние от плотины до центра ямы размыва: 
 
Lଵ ൌ L ൅
୲
୲୥஑భ
         (4.40) 
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tgαଵ ൌ ටtgଶα ൅
ଶ୥·ሺ଴,ହ·୦H·ୡ୭ୱ ஑ାୟି୦нбሻ
୴H
మ ·ୡ୭ୱమ ஑
,     (4.41) 
 
где a — высота уступа над дном: 
 
а = (׏уст - ׏дна) = 13 – 0,4 = 12,6 м 
 
tgαଵ ൌ ඨ0,22 ൅
2 · 9,81 · ሺ0,5 · 1,63 · 0,82 ൅12.6 െ 11ሻ
40ଶ · 0,81
ൌ 0,67 
 
Lଵ ൌ 158 ൅
47
0,67
ൌ 228 м. 
 
Длина горизонтального участка ямы размыва вдоль течения на уровне 
размытого русла равна:  
 
разкрр 7352 h,h,b +=          (4.42) 
 
ܾ௣ ൌ 2,5 כ 6,42 ൅ 3,7 כ 41,3 ൌ 169 м. 
 
Уклон верхового откоса ямы размыва принимаем 1:2,2, уклон низового — 
1:1,5. 
 
4.7 Определение ширины подошвы плотины 
 
 Гравитационные бетонные плотины на скальном основании 
конструируются с вертикальной напорной гранью. Поэтому оптимальным 
теоретический профиль таких плотин — прямоугольный треугольник с 
вершиной на отметке НПУ. 
 Экономичную ширину по основанию B из условий устойчивости против 
сдвига на скальном основании и прочности, на первом этапе принимаем:  
 
B = 0,72*hпл                                                  (4.43) 
 
hпл — высота плотины. 
 
hпл ൌ  ׏НПУ െ ׏подошвы       (4.44) 
 
׏подошвы ൌ ׏дна െ 5      (4.45) 
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 Толщина удаляемого песчаного грунта до несущей скальной породы — 
5м. 
׏подошвы ൌ 0,4 െ 5 ൌ െ4,6 м 
 
hпл ൌ  110 െ ሺെ4,6ሻ ൌ 114,6 м 
 
В = 0,72 * 114,6 = 82,5 м. 
 
4.8 Разрезка плотины швами 
 
 Во избежание недопустимо больших напряжений в различных частях 
бетонной плотины, появляющихся при неравномерных осадках основания и 
при температурных деформациях, делим плотину на секции сквозными 
температурно-осадочными швами. Разрезку плотины производим по быкам, 
чтобы избежать неравномерных осадок смежных быков, что может привести к 
заклиниванию затвора. Расстояние между температурно-осадочными швами 18 
метров. 
Плотина возводится столбчатым методом и состоит из 4х столбов 
шириной 20 м. Данный метод возведения хорошо подходит для резко-
континентального климата возводимой плотины. Столбы возводятся блоками 
высотой 0,5 м и длиной 10 м, для обеспечения необходимого температурного 
режима в блоках бетонирования и в целом сооружении, исключающего 
трещинообразование в период строительства и при эксплуатации. 
 
4.9 Конструктивные швы 
 
В теле плотины предусматриваем продольные и поперечные галереи. По 
высоте они располагаются через 16 м. 
Ширину галерей, предусмотренных для сбора и отвода воды, контроля за 
состоянием бетона плотины и уплотнения швов, размещения КИА и различного 
рода коммуникаций следует назначать не менее 1,2 м, высоту не менее - 2,0 м. 
Принимаем размеры галерей 3,5× 4 м. 
Пол галереи, предусмотренной для сбора и отвода воды, проектируем с 
уклоном в сторону водосливного лотка. 
 
4.10 Устройство дренажа в теле плотины и основании 
 
Вдоль верховой грани плотин предусматриваем устройство дренажа в 
виде вертикальных скважин. Диаметр вертикальных дренажных скважин 
принимаем 20 см.  
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Из дренажной системы плотины необходимо предусмотреть откачку 
воды. Фильтрующая вода по системе дренажей стекает в нижнюю галерею, где 
собирается в специальных бассейнах. Откачка воды производится 
электрическими насосами. (рисунок 4.2) Вода выбрасывается ниже 
минимального уровня нижнего бьефа. 
 
Рисунок 4.2 – Электрический насос  
 
В основании плотины устраивается дренаж в виде вертикальных скважин 
диаметром 300 мм с шагом 3 м. Расстояние между цементационными и 
дренажными скважинами принимаем 5 метров, т.к. радиус цементации завесы 
равен 3 м. Глубину дренажа принимаем половине высоты завесы: 
 
݄др ൌ 0,5݄з ൌ 0,5 כ 50 ൌ 25 м 
 
4.11 Противофильтрационная завеса 
 
Толщина противофильтрационной завесы зδ должна быть: 
 
mcr
nз
з J
H
,
γΔ>δ ,          (4.46) 
 
где зHΔ  — потери напора на завесе = 60 м; пγ  — коэффициент надежности по 
ответственности сооружения = 1,25; m,crJ  — критический градиент напора = 15 
м. 
ߜз ൐
60 כ 1,25
15
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ߜз ൐ 5 
 
Принимаем ߜз ൌ 6 м. 
Расстояние от напорной грани до оси цементационной завесы назначаем: 
 
݈з ൌ 0,1ܤ ൌ 0,1 כ 82,5 ൌ 8 м,       (4.47) 
где B — ширина плотины по основанию. 
 
Глубину цементационной завесы принимают равной: 
 
݄з ൌ 0,5ܪ௠௔௫ ൌ 0,5 כ 100 ൌ 50 м,      (4.48) 
 
где Hmax — напор при отметке ФПУ. 
 Расстояние между рядами цементационных скважин, а также между 
скважинами в ряду составляет 3 м. 
 
4.12 Быки 
 
Очертание быков в плане со стороны верхнего бьефа должно 
обеспечивать плавный вход воды в водосбросное отверстие и минимальное 
сжатие потока. Поэтому мы делаем их округлой формы со стороны верхнего 
бьефа. 
Толщина разрезных быков 4 м. Толщину пазового перешейка быка 
примем 2 м, что соответствует требованиям СНиП 2.06.06-85, назначать не 
менее 0,8 м. Ширина по гребню 30 метров. 
 
4.13 Устои 
 
 Устои плотины предназначены для обеспечения плавного подхода потока 
к водосливу и плавного его растекания в нижнем бьефе; для предотвращения 
опасного воздействия фильтрации в зоне примыкания водосливной плотины к 
земляной или берегу. Раздельные устои (в виде раздельных стенок) 
устраиваются в зонах примыкания водосливной плотины со станционной, 
водосливной с глухой левобережной. Раздельные устои состоят из трёх 
основных элементов: продольной подпорной стенки, играющие роль 
берегового быка, верховой сопрягающей стенки и низовой сопрягающей 
стенки. 
 
4.14Определение основных нагрузок на плотину 
 
Расчеты прочности и устойчивости гидротехнических сооружений 
выполняют для основного и особого сочетания нагрузок и воздействий. В 
61 
 
 
 
состав основного сочетания входят нагрузки постоянные, временные, 
длительные и кратковременные. При особом сочетании нагрузок учитываются 
нагрузки постоянные, временные, длительные и кратковременные и одна из 
особых. Нагрузки и воздействия должны приниматься в наиболее 
неблагоприятных, но возможных сочетаниях отдельно для строительного и 
эксплуатационного периодов. Коэффициент надежности по нагрузке при 
расчете плотин принимается по СНиП 33-02-2003. 
Первый расчетный случай - нормальный эксплуатационный при НПУ в 
верхнем бьефе и минимальном уровне нижнего бьефа (при санQ ). Второй 
расчетный случай - особое сочетание нагрузок при ФПУ в верхнем бьефе и 
максимальном уровне в нижнем бьефе (при повQ ). Нагрузки собираем на 1 
погонный метр длины плотины. 
Нагрузки собираются на 1 погонный метр длины плотины. Все нагрузки 
сведены в таблицу 4.2 
Таблица 4.2 – Нагрузки, действующие на плотину 
Обозначе
ние 
силы 
ߛ௙ 
Направ
ление 
силы 
Основной случай Поверочный случай 
Сила, 
кН 
Плечо, 
м 
Момент, 
кН · м 
Сила, 
кН 
Плечо
, 
м 
Момент, 
кН · м 
ଵܹ 1 ՜ 64418,3 38,2 2460779 65545,5 38,5 252348,2 
ଶܹ 1 ՚ 1134 5,3 -6010,2 1193,8 5,2 -6207,8 
ܩб 0,95 ՝ 27222,82 16,2 -441009,7 27222,82 16,2 -441009,7 
ܩпл 0,95 ՝ 82319,8 13,9 -1144244,9 82319,8 13,9 -1144244,9 
вܹзв 1 ՛ 1246,6 0,00 0 12625,5 0,00 0 
фܹ 1 ՛ 13675,1 20,6 281707 13881,1 20,7 287338,7 
ܧн 1,2 ՜ 85,2 6,3 536,7 85,2 6,3 536,7 
вܹолн 1 ՜ 39 110,6 4913,4 20,2 113,6 2294,7 
ܳଷ 1,2 ՝ 23,4 38,5 -900,9 23,4 38,5 -900,9 
Выполним расчет напряжений в горизонтальных сечениях плотины. 
Занесём полученные напряжения в таблицу 4.3. 
Таблица 4.3 – Напряжения в горизонтальных сечениях 
Напорная грань Низовая грань 
Основное сочетание нагрузок 
Напряжение кПа Напряжение кПа 
ߪ௬௨ െ128,6 ߪ௬௧ െ2165,8 
ߪ௫௨ െ1124.2 ߪ௫௧ െ151 
߬௫௬௨  0 ߬௫௬௧  0 
ߪଵ௨ െ128.6 ߪз௧ െ2165,8 
ߪଷ௨ െ1124.2 ߪଵ௧ െ151 
ߪ௖௨ െ128,6   
62 
 
 
 
 
 
 
 
Окончание таблицы 4.3 
Напорная грань Низовая грань 
Особое сочетание нагрузок 
Напряжение кПа Напряжение кПа 
ߪ௬௨ െ69,8 ߪ௬௧ െ2083,7 
ߪ௫௨ െ1134 ߪ௫௧ െ153 
߬௫௬௨  0 ߬௫௬௧  0 
ߪଵ௨ െ69,8 ߪз௧ െ2083,7 
ߪଷ௨ െ1134 ߪଵ௧ െ153 
ߪ௖௨ െ69,8   
После определения напряжений для основного и особого сочетания 
нагрузок, необходимо проверить сооружение на прочность, должны 
выполняться следующие условия: 
Во всех точках плотины: 
 
݇н݊௖|ߪ௠௔௫| ൑ ܴпр݉       (4.49) 
 
где ݇н ൌ 1,25  – коэффициент надежности по ответственности, для сооружений 
I класса; 
݊௖ െ коэффициент сочетания нагрузок (݊௖ ൌ 1 – для расчетов по первому 
предельному состоянию и основному сочетанию нагрузок;݊௖ ൌ 0,9 – для 
расчетов по первому предельному состоянию и особому сочетанию нагрузок); 
ߪ௠௔௫– максимальное главное напряжение; 
ܴпр ൌ 11,5 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для марки 
бетона В20, которое определяем по СНиП 2.06.08-87 “Бетонные и 
железобетонные конструкции гидротехнических сооружений”; 
m – коэффициент условия работы (m = 0,9 – при основном сочетание 
нагрузок; m = 1 – при особом сочетание нагрузок).    
 
Для основного сочетания нагрузок: 
 
1,25 · 1 · |െ2165,8| ൑ 11500 · 0,9 , 
 
2707 ൑ 10350. 
 
|െ128,6| ൒ 0,25 · 1 · 114,6 
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128,6 ൒ 36,1 
 
Для особого сочетания нагрузок: 
 
1,25 · 0,9 · |െ69,8| ൑ 4500 · 1 , 
 
78,5 ൑ 4500. 
 
|െ69,8| ൒ 0,25 · 9,81 · 115,6 , 
 
69,8 ൒ 29. 
 
В контактном сечении: 
 
ߪ௖௨ ൑ 0          (4.50) 
 
Для основного сочетания нагрузок: 
െ128,6 ൑ 0. 
 
Для особого сочетания нагрузок: 
 
െ69,8 ൑ 0. 
 
Условия прочности плотины соблюдаются. 
 
4.15 Расчет устойчивости плотины на сдвиг по основанию 
 
При поступательной форме сдвига плотина будет устойчива, если 
выполняется условие: 
 
ோ·ఊ೎೏
ி·ఊ೗೎
൒ ߛ௡          (4.51) 
где ߛ௡ െ коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый 
1,25; 
ߛ௟௖ െ коэффициент сочетания нагрузок (ߛ௟௖= 1 – для расчетов по первому 
предельному состоянию и основному сочетанию нагрузок; ߛ௟௖= 0,9 – для 
расчетов по первому предельному состоянию и особому сочетанию нагрузок); 
ߛ௖ௗ െ коэффициент условий работы (ߛ௖ௗ = 0,9 – при работе плотины при 
НПУ;  ߛ௖ௗ = 1 – при работе плотины при ФПУ); 
ܴ െ расчетное значение обобщенной несущей способности (силы, 
сопротивляющейся сдвигу): 
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ܴ ൌ ൫ܩпл ൅ ܩб ൅ ܳз െ фܹ െ вܹзв൯ · ݐg߮ ൅ ܿ · ߱    (4.52) 
 
где ߱ െгоризонтальная проекция площади подошвы плотины, при расчете на 1 
п.м  ߱ ൌ В௡ · 1 ൌ 82,5 · 1 ൌ 82,5 мଶ; 
ܨ െ  сдвигающая сила: 
 
ܨ ൌ ଵܹ െ ଶܹ ൅ вܹолн ൅ ܧн             (4.53) 
 
Для основного сочетания нагрузок: 
 
ܴ ൌ ሺ82319,8 ൅ 27222,8 ൅ 23,4 െ 13675,1 െ 1246,6ሻ · 0,9 ൅ 150 כ 82,5
ൌ 97554,8 Н м⁄ ; 
 
ܨ ൌ 64418,3 െ 1134 ൅ 39 ൅ 85,2 ൌ 63408,5 Н м⁄ ;  
 
97554,8 · 0,95
63408,5 · 1
ൌ 1,46 ൒ 1,25. 
 
 Для особого сочетания нагрузок: 
 
ܴ ൌ 82319,8 ൅ 27222,8 ൅ 23,4 െ 12625,5 െ 13881,1 ൌ 83059,4 Н м⁄ ; 
 
ܨ ൌ 65545,5 െ 1193,8 ൅ 20,2 ൅ 85,2 ൌ 64463,5 Н м;⁄  
 
83059,4 · 0,95
64463,5 · 1
ൌ 1,25 ൒ 1,25. 
 
Сооружение удовлетворяет требованиям прочности и устойчивости. 
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5 Организация и производство гидротехнических работ 
 
5.1 Этапы возведения сооружений и схемы пропуска строительных 
расходов на различных этапах 
 
I этап: 
— Возведение сооружений для перекрытия русла реки (перемычки I 
очереди); 
— Организация водоотлива и водопонижения в котловане I очереди; 
— Выемка грунтов под левобережную глухую плотину и водосбросную; 
— Возведение водосбросной и левобережной глухой плотины до отметки 
12 м и подготовка для пропуска строительных расходов через донные 
отверстия; 
II этап: 
— Перекрытие русла реки, разборка перемычек I очереди и пропуск 
строительных расходов через донные отверстия. Для перекрытия русла 
осуществляются следующие действия: 
— Предварительное стеснение русла, 
— Перекрытие прорана, 
— Отсыпка перемычки до проектной отметки. 
— Сооружение низовой перемычки котлована II очереди; 
— Организация водоотлива и водопонижения в котловане II очереди; 
— Выемка грунтов под правобережную станционную плотину и здание 
ГЭС. 
III этап: 
Начало возведения правобережной станционной и правобережной глухой 
плотин. Пропуск расходов осуществляется через донные отверстия 
водосбросной плотины. Возведение станционной и правобережной глухой 
плотины до отметок водосливной — 30 м. 
IV этап: 
Начало наполнения водохранилища, параллельно с работами по 
возведению всего напорного фронта плотины до отметки 60 м. Возведение 
здание ГЭС и монтажной площадки, монтаж гидроагрегатов. Монтаж затворов, 
организация водоприёмников. 
V этап: 
Наращивание сооружения до проектных отметок — 100 м. Наполнение 
водохранилища до отметок пуска первого агрегата. Пропуск расходов через 
завершённый водослив и агрегаты, поочерёдный пуск гидроагрегатов. Расход 
через донные отверстия прекращается. 
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5.2. Расчёт пропуска строительных расходов 
 
Расход пропускается через суженное русло. Сужение русла составляет 
50% от начального. В суженном русле определяется повышение уровней с 
целью определения отметки продольной и низовой и верховой перемычек. 
Повышение уровня определяется по формуле: 
 
ݖ ൌ ଵ
ఝమ
· ௏೎
మ
ଶ·௚
െ ௏బ
మ
ଶ·௚
,             (5.1) 
 
где ߮ – коэффициент скорости, ߮ ൌ 0,8 для трапецеидальных перемычек, 
଴ܸ и ௖ܸ – бытовая скорость и скорость в суженном русле, ଴ܸ не должна 
превышать неразмывающих скоростей для самых крупных частиц ложа реки: 
௖ܸ ൌ
ொстр
ఠс
,              (5.2) 
଴ܸ ൌ
ொстр
ఠబ
,              (5.3) 
где ߱с – площадь поперечного сечения суженного русла при ܳстр, ߱଴ – площадь 
поперечного сечения русла реки до стеснения при ܳстр. 
߱଴- определяем с помощью программы AutoCad. 
߱଴ ൌ 3712 мଶ , 
 
߱с ൌ 0,5 · ߱଴ ൌ 0,5 · 3712 ൌ 1856 мଶ,         (5.4) 
 
௖ܸ ൌ
2821
1856
ൌ 1,51 мଶ/с , 
 
଴ܸ ൌ
2821
3712
ൌ 0,76 мଶ/с . 
 
ݖ ൌ
1
0,8ଶ
·
1,51ଶ
2 · 9,81
െ
0,76ଶ
2 · 9,81
ൌ 0,15  
 
5.3 Расчёт донных отверстий 
 
Площадь выходного отверстия: 
 
߱ВО ൌ
ொстр
ఓ·ඥଶ௚
· ଵ
√ு
ൌ ଶ଼ଶଵ
଴.଼ଶ·ඥଶ௚
· ଵ
√ு
ൌ 777 · ଵ
√ு
,                  
(5.5) 
 
где ߤ = 0,82 – коэффициент расхода, H - напор над порогом. 
Н = 6, ߱ВО ൌ 317,2 мଶ 
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Н = 7, ߱ВО ൌ 293,7 мଶ. 
Н = 8, ߱ВО ൌ 274,7 мଶ 
Н = 9, ߱ВО ൌ 259 мଶ 
Зависимость сечения отверстия от напора на рисунке 5.1 
 
 
Рисунок 5.1 − Зависимость сечения отверстия от напора 
 
Исходя из графика принимаем 6 отверстий размером 7 x 7 м.  
 
߱ ൌ 6 כ 7 כ 7 ൌ 294 мଶ 
 
Напор над центром входного отверстия: 
 
ܪВО ൌ
ொстрమ
ఓమ·ఠమ·ଶ௚
ൌ ଶ଼ଶଵ
మ
଴.଼ଶమ·ଶଽସమ·ଶ௚
ൌ 7 м                  (5.6) 
 
При перекрытии донные отверстия должны работать как водослив с 
широким порогом, проверим: 
 
ܪ଴ଵ ൌ ൬
ொстр
௠·ఙ೙·஻·ඥଶ୥
൰
ଶ ଷ⁄
           (5.7) 
 
ܪ଴ଵ ൌ ቆ
2821
0,35 · 1 · 96 · ඥ2g
ቇ
ଶ ଷ⁄
ൌ  3,63 м. 
240
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260
270
280
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߱
Н
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Определим критическую глубину kh  при полном открытии всех 
отверстий: 
3
2
2
))1(( б
р
k nBg
Q
h δ
α
⋅−+⋅
⋅=             (5.8) 
 
59,4
9681,9
28211,1
3
2
2
=⋅
⋅=kh  
 
Во втором приближении, с учётом бокового сжатия и подтопления, 
полный напор на водосливе: 
 
ܪ଴ଶ ൌ ൬
ொр
௠·க·ఙ೙·஻·ඥଶ୥
൰
ଶ ଷ⁄
            (5.9) 
 
ܪ଴ଶ ൌ ቆ
2821
0,35 · 0,84 · 1 · 96 · ඥ2g
ቇ
ଶ ଷ⁄
ൌ 7,98 м 
 
ε ൌ 1 െ 0,2 ஞା
ሺ௡ିଵሻஞబ
௡
· ுబ
௕
         (5.10) 
 
где b− ширина пролета; 
n− число пролётов;  
ξ − коэффициент формы боковых устоев, принимаем ξ = 0,7;  
ξ0− коэффициент, зависящий от расположения быка в плане и от формы 
верховой грани быка, принимаем ξ0 = 0,45 – для круглой формы быка. 
 
ε ൌ 1 െ 0,2
0,7 ൅ ሺ6 െ 1ሻ0,45
6
·
3,63
7
ൌ 0,84 
 
Определим геометрический напор на гребне водослива: 
 
ܪ ൌ ܪ଴ଶ െ
ఈఔబ
మ
ଶ୥
,           (5.11) 
 
где ߙ = 1,1 – коэффициент Кориолиса, учитывающий неравномерное 
распределение скоростей в потоке; 
Скорость подхода потока: 
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ߥ଴ ൌ
ொстр
ሺ׏УВБି׏днаሻሺВାሺ௡ିଵሻఋБሻ
,         (5.12) 
 
ߥ଴ ൌ
ଶ଼ଶଵ
ହ·ଽ଺
ൌ 5,87 м/с. 
Напор с учётом скорости подхода: 
 
ܪ ൌ 7,98 െ
1,1 · 5,87ଶ
2 · 9,81
ൌ 6 м. 
 
Сечение донных отверстий подходит для пропуская расходов. Донные 
отверстия работают как водослив с широким порогом. 
 
5.4 Определение минимальных отметок напорного фронта для 
каждого этапа 
 
Высота верховой перемычки первой очереди: 
 
ܪВП ൌ ݄НБ ൅ ݖ ൅ ܽ ,        (5.13) 
 
где ݄НБ – глубина воды, соответствующая ܳстр , 
ܽ – конструктивный запас, принимается равным 1 м.  
 
ܪВП ൌ 8 ൅ 0,15 ൅ 1 ൌ 9,15 м. 
 
Высота низовой перемычки первой очереди: 
 
ННП ൌ hн.б ൅ ܽ ൌ 8 ൅ 1 ൌ 9 м 
 
Определение отметок перемычек: 
 
׏УВП ൌ ׏дна котлована ൅ ܪВП ൌ 0 ൅ 10,15 ൌ 10,15 м    (5.14) 
 
׏УНП ൌ ׏дна котлована ൅ HНП ൌ 0 ൅ 9 ൌ 9 м     (5.15) 
 
Поперечные перемычки: 
Заложение верхового откоса принята 1:2,5; Низового откоса 1:1,3. 
Размеры котлована (рисунок 5.2): 
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II этап: 
На втором этапе возводится станционная часть плотины длинной 176 м и 
глухая правобережная — 144 м (рисунок 5.4). 
Объём станционной плотины: 
V = 1500 • 176 = 264000 м3 
Глухой правобережной: 
V = 3388880 м3 
 
Рисунок 5.4 — Станционная плотина. 
 
Уровень воды на отметке 8 м. 
III этап: 
На третьем этапе сооружение достигает отметки в 60 м. Длина глухой 
левобережной — 144 м, водосбросной — 96 м, станционной —  176 м, глухой 
правобережной — 176 м (рисунок 5.5). 
V = (3280 • 304) + (3280 • 249) = 1813184 м3 
 
Рисунок 5.5 — водосбросная плотина. 
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Уровень воды на отметке 8 м. 
IV этап: 
На четвёртом этапе плотина достигла отметки в 90 м. Длина глухой 
правобережной и глухой левобережной равны соответственно 224 м и 178 м 
(рисунок 5.6). 
Длина станционной и водосбросной не изменились. 
V = (5309 • 304) + (5309 • 307) = 3259715 м3  
 
Рисунок 5.6 — Водосбросная плотина 
 
Уровень воды в верхнем бьефе на отметке 50 м. 
 
V этап: 
На пятом этапе сооружение достигло проектной отметки в 100 м. Длина 
глухой правобережной и глухой левобережной не изменилась. Длина 
водосбросной и станционной плотины не изменилась (рисунок 5.7). 
V = (5712 • 342) + (5712 • 347) = 3935568 м3 
Объём раздельного устоя: 
V = 25600 м3 
 
Рисунок 5.7 — Водосбросная плотина 
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Уровень воды на отметке 90 м. 
 
5.6 Объем грунтовых работ 
 
Первый этап, перемычки котлована первой очереди: 
 
Площадь низовой перемычки: 
Sниз.п = 303,5 м2. 
 
Объём низовой перемычки: 
 
Vниз.п = 303,5 • 231 = 70108,5 м3. 
 
Площадь верховой перемычки: 
 
Sверх.п = 340 м2. 
 
Объём верховой перемычки: 
 
Vверх.п = 340 • 231 = 78540 м3. 
 
Площадь продольной перемычки: 
 
Sпопер.п = 321 м2. 
Объём продольной перемычки: 
 
Vпопер.п = 321 • 185 = 59385 м3. 
 
Объём грунта перемычек первой очереди: 
 
V = 59358 + 78540 + 70108.5 = 208033.5 м3. 
 
Объём котлована первой очереди: 
 
V= V1 + V2 = 353808,5 + 39360 = 393168,5 м3. 
 
Площадь нижнего основания котлована объема ଵܸ: 
 
ଵܵ ൌ 240 · 82 ൌ 19680 мଶ. 
 
Объём нижнего котлована: 
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V1 = S1 • h = 19680 • 2 = 39360 м3. 
 
Площадь верхнего основания котлована объема ଵܸ: 
 
ܵଶ ൌ 199 כ 188 ൌ 37243 мଶ. 
 
Объём верхнего котлована: 
 
V2 = S2 • h = 37243 • 9,5 = 353808,5 м3. 
 
Второй этап, перемычки котлована второй очереди: 
Площадь низовой перемычки: 
 
Sниз.п = 303,5 м2. 
 
Объём низовой перемычки: 
 
Vниз.п = 303,5 • 288 = 87408 м3. 
 
Площадь верховой перемычки: 
 
Sверх.п = 340 м2. 
 
Объём верховой перемычки: 
 
Vверх.п = 340 • 277 = 94108 м3. 
Объём грунта перемычек второй очереди: 
 
V = 87108 + 94108 + 10290 = 191506 м3 
 
Объём котлована второй очереди: 
 
V= V1 + V2 = 553916,5 + 57728 = 611644,5 м3. 
 
Площадь нижнего основания котлована объема ଵܸ: 
 
ଵܵ ൌ 352 · 82 ൌ 28864 мଶ. 
 
Объём нижнего котлована: 
 
V1 = S1 • h = 28864 • 2 = 57728 м3. 
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Площадь верхнего основания котлована объема ଵܸ: 
 
ܵଶ ൌ 199 כ 293 ൌ 58307 мଶ. 
 
Объём верхнего котлована: 
V2 = S2 • h = 58307 • 9,5 = 553916,5 м3 
 
5.7 Организация и технология работ по возведению перемычек 
  
Перемычки — временные сооружения, предназначенные для ограждения 
котлована от затопления водой в период возведения ГТС, а также перекрытия 
русла реки. 
Перемычки являются плотинами также, как и другие напорные 
сооружения, поэтому к ним предъявляются те же требования по прочности и 
устойчивости. 
Тип перемычек выбирается на основе технико-экономического сравнения 
разных вариантов. В первую очередь предпочтение отдаётся перемычкам из 
местного материала, т.к. они наиболее дёшевы в возведение. 
Для перекрытия используется каменно-земляная перемычка, как наиболее 
дешёвая, легко разбирается и может применятся при любых напорах и высоте.  
В качестве противофильтрационного устройства будем использовать 
полиэтиленовые мембраны, т.к. для ядра или экрана нет подходящих 
материалов и это наиболее дешёвый способ уменьшить депрессионную кривую 
в каменно-земляной перемычке. 
 
5.8 Организация и технология работ по водоотливу 
  
Работы по осушению котлована начинаются с удаления воды из 
акватории, ограждённой перемычками. Откачка осуществляется способом 
открытого водоотлива, т.к. сооружение возводится на скальном основании и 
другие способы осушения не подходят. Центробежные насосы располагаются 
стационарно на низовом откосе низовой перемычки. продолжительность 
откачки определяется допустимой интенсивностью откачки (рисунок 5.8) 
 
Рисунок 5.8 – Схема открытого водоотлива в котловане 
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Процесс осушения сопровождается постоянным наблюдением за 
состоянием откосов перемычек и деформацией дна.  
При увеличении приточности, оползней берегов, откосов перемычек 
откачку замедляют в плоть до полного её прекращения. 
Бытовой расход, при котором замыкается котлован первой очереди 
соответствует расходу в сентябре равный 1030 мଷ/с. Уровень нижнего бьефа 
при данном расходе равен 5 м, который определяется по кривой связи НБ. 
На начальном этапе определяем допустимые скорости понижения уровня 
для скальных грунтов: 
ܮ଴= 0,5 м/сут. - средняя скорость 
 
Определяется требуемое время для откачки котлована: 
 
Т଴ ൌ
ுотк
௅బ
     (5.15) 
 
где ܪотк – глубина воды в котловане, равна разности отметки НБ и отметки дна: 
 
Т଴ ൌ
5
0,5
ൌ 10 суток 
 
Выбираем насос с допустимым напором, подачей и потребляемой 
мощностью. 
Принимается насос марки 12НДс-Нм-б с подачей 700 мଷ/час. 
Тогда общая производительность насосов: 
 
 ܳ ൌ ଶ൉௏
Тబ
ൌ ଶ൉ଽଵଽଶ଼
ଵ଴
ൌ 18386         (5.16) 
ܰ ൌ  Q൉ଵ,ହ
ொнасоса൉ଶସ
ൌ ଵ଼ଷ଼଺൉ଵ,ହ
଻଴଴൉ଶସ
ൌ 1,6        (5.17) 
 
где 1,5 െ50% резерв насосов; 
V — объём котлована 
Количество насосов, требующееся для откачки воды из котлована - 2 
насоса. Принимаем количество насосов 3 шт. Дополнительный насос служит в 
качестве резерва. 
 
5.9 Выбор способа перекрытия 
 
Для перекрытия выбираем пионерный способ. Он предусматривает 
постепенное выдвижение в русло торцевой отсыпкой камня или горной массы 
одного или нескольких банкетов для соединения их с противоположным 
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берегом реки или продольной перемычкой. Наибольшую трудность 
представляет перекрытие последних метров прорана. Важно, при замыкании 
прорана производить отсыпку непрерывно и интенсивно. 
Для обеспечения интенсивной отсыпки банкета необходимо: 
 — Ширину по гребню принимать не менее 15 м для разворота машин. 
— Отсыпку вести с обоих берегов. 
— Использовать большегрузные самосвалы. 
— На банкете в месте отсыпки иметь бульдозер. 
Перекрытие будет осуществляться осенью, с августа по сентябрь, в 
период наименьших бытовых расходов 1030 м3/с. 
 
5.10 Определение способов производства основных видов работ 
 
Для производства работ с вибрированным бетоном будут применяться 
автобетоновозы. Для перевозки грунтов и прочих материалов универсальные 
самосвалы модели КамАЗ-5511 с грузоподъемностью 10 т с объемом кузова 7,2 
м3, а также МАЗ-5549 с грузоподъемностью 8 т и с объемом кузова 5,1 м3, 
данные машины будут применяться при отсыпке перемычек котлована, 
перевозки грунта с карьера, а также для выемки котлована. Самосвалы с 
укрепленным кузовом для работ на карьерах, а именно грузовые бортовые 
автомобили КамАЗ-4502 грузоподъемностью 10 т.  
Для работ с большими грузами применяются тяжелые самосвалы БелАз-
540А грузоподъемностью 27 т и объемом кузова 15м3, для того чтобы 
перевозить особо крупные грузы, обломки скалы, валуны и т.д. Данные 
машины применим с первого по третьи этапы. 
Для перевозки бетонной смеси с бетонного завода применяются 
автобетоносмесители Volvo с геометрической емкостью цистерны 2,5 м3, 
загрузочную — 1,5 м3. И автобетоновозы с открытым кузовом. 
Будут применяться краны БК-1000 с вылетом крюка на 40 м с 
наибольшей грузоподъемности до 20 т. и КГБС - 450 с вылетом крюка на 40 м с 
наибольшей грузоподъемности до 18 т. 
Для укладки бетонной смеси применяются бетононасосы БН 80-26 
технической производительности 5-80 м3 с вылетом распределительной стрелы 
до 26 м и бадьи емкостью 3,2 м3 с массой бетона 9000 т и без бетонной смеси 
1320 т (вес бетона 3,2 · 2,4 = 7680т) данные бетононасосы применяются для 
трудно доступных мест укладки бетона, где не применимы бадьи и подача 
крана. Также автобетононасосы Daewoo DCP 52 RZ производительностью до 
225 м3/с и вылетом стрелы до 52 м. Ручные вибраторы ИВ-79 с 
производительностью 12-16 м3 и подвесные ИВ-90 производительностью 18-
25м3. 
Для работы по выемке в котловане и насыпи для перемычек применяются 
гусеничные экскаваторы ЭО-5122А 1,25 м3 наибольшей глубиной копания 6,21 
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м3 и ЭО-3122 вместимостью ковша 0,4 м3 наибольшей глубиной копания 4,8 м3. 
Экскаваторы применяются в основном для отсыпки перемычек 1-й и 2-й 
очереди, а также для работы в котлованах, для выемки скальных и мягких 
грунтов.  
В основном подача бетона осуществляется бадьями. С применением 
кабель крана длиной 390 м. Также для транспортировки щебня, песка, гравия с 
правого берега, где находится бетонный завод. Для приема и разгрузки грузов 
используются погрузочные и разгрузочные станции.  
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6Охрана труда и противопожарная безопасность. Мероприятия по 
охране окружающей среды 
 
6.1 Охрана труда 
 
Основными задачами в области охраны труда при эксплуатации 
оборудования и сооружений Средне-Учурской ГЭС является создание 
безопасных условий труда, обучение персонала безопасным приемам работ, 
выявление и устранение причин производственного травматизма, повышение 
культуры производства, разработка и осуществление организационно-
технических и санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению и 
снижению производственного травматизма и заболеваемости.На Средне-
Учурской ГЭС организацию работы по охране труда должны осуществлять 
технический руководитель ГЭС, руководители подразделений и 
производственных участков.  
Основными задачами службы охраны труда и промышленной 
безопасности являются: 
−  организация обеспечения сохранности здоровья, безопасности жизни и 
работоспособности работников в процессе труда; 
− обеспечение контроля соблюдения требований охраны труда 
промышленной, пожарной безопасности и производственной санитарии на 
объектах и подразделениях. 
На Средне-Учурской ГЭС будет создана служба охраны труда и 
производственного контроля. 
Основными задачами этой службы являются: 
− организация работы по охране труда на предприятии; 
− осуществление технического и технологического надзора за 
эксплуатацией оборудования и сооружений ГЭС; 
− осуществление производственного контроля за соблюдение требований 
промышленной безопасности на опасных объектах сооружения; 
− контроль за организацией противопожарного режима и соблюдением 
требований пожарной безопасности; 
− организация и координация природоохранной деятельности; 
− обеспечение выполнения требований охраны труда. 
 
6.2 Противопожарная безопасность 
 
Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре. 
Основными способами предупреждения пожаров и их распространения 
на объектах гидроэнергетики являются: 
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−установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или 
на открытых площадках; 
 − применение устройств защиты производственного оборудования, 
исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, 
исключающих образование в помещении горючей среды; 
 − применение в конструкции быстродействующих средств защитного 
отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению 
источников зажигания; 
 − применение устройств, исключающих возможность распространения 
пламени из одного объема в смежный; 
 − системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре должны обеспечить автоматическое обнаружение пожара за 
время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, в целях 
организации безопасной эвакуации людей; 
 − здания ГЭС должны быть оснащены автоматическими установками 
пожаротушения. 
 
 6.3 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
6.3.1 Период строительства 
 
В период строительства Средне-Учурской ГЭС будут проводиться 
следующие виды работ: 
 
1. Бетонные работы; 
2. Взрывные работы; 
3. Буровые работы; 
4.Разработка карьеров грунтовых материалов; 
5. Строительство дорог; 
6. Работа бетонного завода; 
7. Обслуживание строительной техники; 
8. Подготовка ложа водохранилища (лесосводка); 
9. Мероприятия по подготовке ложа водохранилища. 
 
Мероприятия по подготовке ложа водохранилища регламентированы СП 
от 01.07.1985 №3907 «Санитарные правила проектирования, строительства и 
эксплуатации водохранилищ».  
Основными мероприятиями по подготовке ложа водохранилища перед 
затоплением являются: 
1. Мероприятия по санитарной подготовке территории затопления. 
Санитарная подготовка территории, подлежащей затоплению, должна 
проводиться в целях обеспечения формирования надлежащего качества воды 
водохранилища как источников хозяйственно-питьевого водоснабжения:  
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2. Мероприятия по санитарной охране водных объектов в зоне влияния 
водохранилища. 
3. Перенос или инженерную защиту населенных пунктов, предприятий, 
зданий и сооружений, попадающих в зону затопления. 
4. Мероприятия в местах захоронений в соответствии с требованиями СП 
от 01.07.1985 № 3907-85 
5. На территории водохранилища в 12 км от плотины был посёлок Чарпан 
с населением 300 человек. Из за отсутствия населения в посёлке в 2002 году он 
был закрыт. В посёлке развивалось сельское хозяйство. В подготовку 
водохранилища входит утилизация следов проживания населения. За весенне-
летний сезон до затопления должны быть завершены следующие мероприятия 
по подготовке ложа водохранилища: 
На территории выносимых из зоны затопления населенных пунктов 
подлежат удалению мосты, телеграфные столбы, фундаменты и другие 
сооружения выступающими из земли более чем на 50см. 
Оставшийся строительный мусор, солома, гнилая древесина и др. 
сжигаются на месте. 
Металлический лом инструменты собирается и вывозится за пределы 
территории зоны санитарной отчистки. 
Нечистоты из уборных, бытовые отходы вывозятся за пределы 
территории зон санитарной отчистки на специальные отведенные участки или 
специальные сооружения по обеззараживанию и переработке.  
Выгреба уборных после вывоза отходов дезинфицируются сухими 
препаратами ДТС КГ или хлорной известью и засыпаются чистым грунтом. 
Очистные канализации сооружения свалки поля ассенизации, орошения 
или фильтрации подлежат закрытию. Места их расположения должны быть 
перепаханы в зоне мертвого объема не позднее чем за один весенне-летний 
сезон до затопления водохранилища. 
Навоз, навозные стоки и мусор животноводческих объектов 
обеззараживаются, после чего вывозится на сельскохозяйственные угодья. 
 Почва животноводческих помещений, загонов прожигается с 
применением горючих материалов или орошается раствором двутрети 
основной соли гипохлорита кальция(ДТС ГК) или хлорной известью, 
содержащей не менее 5% активного хлора после чего слой почвы вывозится за 
пределы территории затопления и закапывается на территории 
скотомогильника на глубину не менее 2м. 
После снятия и вывоза грунта территории животноводческих хозяйств 
засыпается сухими препаратами ДТС ГК из расчета 5кг на 1м2 площади. 
Скважины подлежат засыпке или тампонажу 
Мероприятия в местах захоронения и скотомогильников. 
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6.3.2 Требования к выполнению строительных работ 
 
Выполнение бетонных работ только в теплый период года невозможно 
из-за значительного удлинения сроков строительства. Поэтому бетонные 
работы проводят и при отрицательных температурах наружного воздуха, при 
которых применяются специальные способы зимнего бетонирования: введение 
морозостойких добавок, применение электрообогрева бетона, устройство 
тепляков с обогревом электроколориферами  
 
6.3.3 Отходы, образующиеся при строительстве 
 
1. Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме  
 
M ൌ N·୯
ଵ଴଴
· ρ ൌ ଺ଶଵ଻଼଺·ଵ,଼
ଵ଴଴
· 2,5 ൌ 27980 т.,   (6.1) 
 
где N ൌ 621786 мଷ; 
       q ൌ 1,8 %; 
ρ ൌ 2,5 т/ мଷ. 
 
2. Лом и отходы, содержащие незагрязненные чёрные металлы  
 
M ൌ N·୯
ଵ଴଴
,                                                                          (6.2) 
 
гдеN ൌ 621786  мଷ; 
       q ൌ 1 %; 
 
M ൌ
621786 · 1
100
ൌ 6217 т. 
 
6.3.4Период эксплуатации 
 
В период эксплуатации гидроэлектростанция должна обеспечить 
минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду: 
− регулирование стока необходимо осуществлять в соответствии с 
утвержденными правилами использования водных ресурсов и правилами 
эксплуатации водохранилища; 
− при эксплуатации и обслуживании оборудования, производственных 
зданий, гидротехнических сооружений, производственной территории 
планировать и постоянно выполнять мероприятия по предотвращению 
попадания загрязненных вод в водный объект; 
− при выполнении ремонтов (реконструкции) оборудования и 
гидротехнических сооружений соблюдать природоохранные требования к 
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производству работ и к применяемым материалам, соблюдать требования при 
обращении с отходами производства и потребления. 
Мероприятия по охране окружающей среды представлены в таблице 6.1. 
В течение всего периода эксплуатации должен быть организован мониторинг 
состояния окружающей среды, качество воды реки Колыма. 
Таблица 6.1 Мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации  
Наименование мероприятия Срок исполнения 
Организационные  
Разработка и согласование проектов нормативов предельно-
допустимых выбросов в атмосферу 
1 раз в 5 лет 
Разработка и утверждение проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение 
1 раз в 5 лет 
Разработка, согласование и утверждение нормативов 
допустимых выбросов веществ в водные объекты 
1 раз в 5 лет 
Получение разрешений на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу 
1 раз в 5 лет 
Получение разрешений на сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты 
1 раз в 5 лет 
Оформление Решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в целях сброса сточных вод в р. Колыма 
1 раз в 5 лет 
Представление в органы Росгосстраха форм государственной 
статистической отчётности 2-ТП (воздух), 2-ТП(вода),  2-
ТП(отходы), 2-ОС 
Ежегодно 
Расчёт и внесение платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 
Ежеквартально 
Разработка и осуществление природоохранных мероприятий Ежегодно 
Организация и проведение производственного экологического 
контроля 
Постоянно 
Технологические  
Модернизация оборудования с заменой на оборудование с 
меньшими шумовыми характеристиками 
При проведении 
реконструкции 
Перенос шумопроизводящего оборудования с открытых 
площадок в закрытые помещения 
При проведении 
реконструкции 
Оборудование маслохозяйства маслоочистительной установкой
При проведении 
реконструкции 
Обустройство территории Тасканского гидроузла системой 
ливневой канализации, поддержание в исправном состоянии 
Постоянно 
Санитарно-технические  
Раздельное накопление опасных отходов по видам отходов и 
классам опасности 
Постоянно 
Размещение отходов на специализированных полигонах Постоянно 
Передача на использование лома чёрных и цветных металлов, Постоянно 
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отходов кабельной продукции 
 
Окончание таблицы 6.1 
Наименование мероприятия Срок исполнения 
Передача отработанных масел на обезвреживание 
специализированной организации 
Постоянно 
Учёт образования, использования, передачи отходов с 
регистрацией в журналах 
Постоянно 
Организация контроля за состоянием атмосферного воздуха на 
границе С33 
Ежегодно 
Организация контроля за соблюдением установленных 
нормативов ПДВ 
Ежегодно 
Введение учёта объёма сброса сточных вод в р. Колыма Постоянно 
Организация и осуществление контроля качества сточных, 
дренажных и природных поверхностных вод р. Колыма и 
Тасканского водохранилища 
Ежегодно 
Организация и проведение регулярных наблюдений за 
водными объектами р. Колыма и Таскансим водохранилищем и 
их водоохранными зонами 
Ежегодно 
Соблюдение режима хозяйствования в водоохраной зоне 
р.Колыма 
Постоянно 
Передача хозяйственно бытовых сточных вод 
специализированной организации на обезвреживание 
Постоянно 
Организация стоянок автотранспорта в специально 
оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие 
Постоянно 
Архитектурно-планировочные  
Благоустройство территории Тасканского гидроузла Постоянно 
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  7Оценка объемов продаж и текущих затрат 
 
7.1 Оценка объемов продаж электроэнергии  
 
Главными показателями (товаром) ГЭС являются электроэнергия и 
мощность, они взаимосвязаны между собой балансами мощности и энергии 
энергосистемы.  
Мощность, вырабатываемая станцией равна установленной мощности 
ГЭС,  и реализуется на рынке в зависимости от тарифной ставки для заданного 
региона по «Единым сценарным условиям»  ПАО «РусГидро». 
 
уܰст ൌ 1800 МВт. 
 
Энергия, вырабатываемая станцией определяется как произведение 
мощности на количество часов в сутках. 
 
Е ൌ уܰст · 24ч ൌ 1800 · 24 ൌ 43200 МВт · ч.            (7.1)
  
Оценка объёмов продаж представлена в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 – Оценка объёмов продаж в первые годы выпуска электроэнергии 
Название 2019 2020 2021 2022 
Установленная 
мощность, МВт 1800 1800 1800 1800 
Число часов 
установленной 
мощности, час 
6700 6700 6700 6700 
Выработка 
электроэнергии , МВт*ч 12060000 12060000 12060000 12060000 
Расход электроэнергии 
на собственные нужды, 
% 
1 1 1 1 
Расход электроэнергии 
на собственные нужды, 
МВт*ч 
120600 120600 120600 120600 
Тариф на 
электроэнергию 1025 1058 1091 1131 
Объем реализации 11939400 11939400 11939400 11939400 
Выручка от реализации 
электроэнергии 12237885000 12631885200 13025885400 13503461400 
НДС к выручке 1866766978 1926867768 1986968559 2059818002 
 
7.2 Текущие затраты по проекту 
 
Затраты, необходимые для создания продукции, называются текущими 
расходами или издержками производства. В том случае, если создание 
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продукции связано с обслуживанием технических устройств, текущие 
затраты называют эксплуатационными расходами.Формирование текущих 
расходов выполнено на основании «Единых сценарных условий ПАО 
«РусГидро» на 2016 - 2041 гг. (приказ ПАО «РусГидро» от 08.02.2016 г. №92) 
с учетом реализованной электроэнергии.  
Текущие расходы по гидроузлу включают в себя: 
- амортизационные отчисления; 
- расходы по страхованию имущества; 
- эксплуатационные расходы; 
- расходы на ремонт производственных фондов;  
- расходы на услуги регулирующих организаций; 
- налог на воду. 
Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из среднего срока 
службы основного оборудования и средней ставки амортизационных 
отчислений 2,5 % в год. 
Расходы по страхованию имущества приняты в размере (от остаточной 
балансовой стоимости основных фондов) - 0,25%. 
Эксплуатационные расходы (оплата труда, производственные затраты, 
прочие расходы) по ГЭС определяются в расчете на 1 МВт установленной 
мощности.  
Эксплуатационные расходы представлены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Эксплуатационные расходы гидроузла 
млн. руб 
Наименование Ставка Величина 
Расходы на оплату труда 
Производственные затраты 
Прочие расходы 
Итого 
123 
тыс.руб./МВт*181 
тыс.руб./МВт 
30 тыс.руб./МВт 
1646 
1201,3 
950,5 
3797,8 
Отчисления на ремонт основных производственных фондов 
определяются исходя из величины их стоимости.  
Удельные значения расходов на ремонт в процентах представлены в 
таблице 7.3. 
Таблице 7.3. Удельные значения расходов на ремонт  
% 
Этапы проекта Величина 
от 1 до 5 лет 0,02   
от 6 до 15 лет  0,027   
от 16 до 25 лет 0,035   
свыше 25 лет  0,04   
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Расходы на услуги регулирующих организаций рассчитаны исходя из 
тарифов (без НДС) по данным единых сценарных условий ОАО 
«РусГидро»таблица 7.3. 
Таблица 7.3 – Расходы на услуги регулирующих организаций 
млн. руб 
Наименование Ставка, руб за 
1 МВт 
Величина 
ОАО "СО - ЕЭС" 
НП АТС (администратор торговой системы) 
ЦФР (центр финансовых расчетов) 
Итого 
96500 
0,69 
0,24 
 
172,4 
6,56 
1,8 
180,8 
 
Текущие затраты по гидроузлу за период 2022-2026 гг. представлены в 
таблице 7.4, структура — на рисунке 7.1. Налог на воду в соответствии с 
налоговым кодексом РФ для реки Витим составляет 12,0за 1000 кВт·ч 
электроэнергии. 
 
Таблица 7.4 - Текущие затраты по гидроузлу в первые годы производства 
электроэнергии 
млн. руб 
Наименование 2021 2022 2023 2024 2025 
Амортизационные 
отчисления 
32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 
Расходы на страхование 77,6 76,8 76,0 75,1 74,3 
Эксплуатационные расходы 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4 
Расходы на ремонт 
производственных фондов 
10,0 9,9 10,9 9,7 12,4 
Расходы на услуги 
регулирующих компаний 
190,4 191,9 191,9 191,9 191,9 
Налог на воду 59,3 66,4 66,4 66,4 66,4 
Итого 788,9 796,6 796,7 794,7 796,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структура текущих затрат представлена на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Структура текущих затрат, % 
 
7.3 Налоговые расходы 
 
Налоговые расходы являются крупной статьей оттоков денежных средств 
после завершения строительства. Значительная их часть отчисляется в 
региональный бюджет. Существует возможность введения льготного периода, 
что существенно повлияет на показатели эффективности ГЭС. 
Учтены следующие налоги: 
- НДС-18% (от добавленной стоимости); 
- взносы в социальные фонды - 34% (от фонда оплаты труда); 
- налог на имущество - 2,2 % (от остаточной стоимости проекта); 
- налог на прибыль - 20 % (от налогооблагаемой прибыли); 
- налог на воду на 1 тыс. кВт ч – 13,7 руб. 
Налог на воду входит в текущие затраты и представлен в разделе 7.2. 
Предполагаемые налоговые расходы при отсутствии льгот за период с 
2022 по 2025 годы приведены в таблице 7.5. 
Таблица 7.5 - Налоговые расходы 
млн. руб. 
Наименование 2022 2023 2024 2025 
Налог на прибыль 1347,64 2604,60 2705,75 2801,42 
НДС 1969,43 2382,08 2472,98 2558,96 
Взносы в социальные фонды 9,85 9,85 9,85 9,85 
Налог на имущество 66,56 67,22 66,51 65,81 
 
Амортизационные исчисления
Расходы на страхование
Эксплутационные затраты
Расходы на ремонт 
производственных фондов
Расходы на услуги регулирующ 
компаний
Налог на воду
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7.4 Оценка суммы прибыли 
 
Отчетоприбыляхиубыткахявляетсяосновнойформойотраженияэффективн
остипроизводственнойдеятельностиновогоэнергетическогообъекта.Структураот
четапозволяетопределитьтакиепоказателикак:валоваяприбыль,налогооблагаема
яприбыль,размерывыплатпоналогам,нераспределеннаяприбыль. 
Годовая прибыль первых лет эксплуатации в схеме реализации «крупные 
потребители» представлена в таблице 7.6, динамика суммы чистой прибыли 
представлена на рисунке 7.2. 
Таблица 7.6 - Годовая прибыль в первые годы эксплуатации 
млн. руб 
Наименование 2022 2023 2024 2025 
Выручка (нетто) 11876,5 13267,5 13781,6 14255,9 
Текущие расходы 788,9 796,6 796,7 794,7 
EBITDA (Валовая прибыль) 11087,6 12471,0 12984,9 13461,2 
EBIT (прибыль до 
налогообложения) 
11087,6 12471,0 12984,9 13461,2 
Скорректированный налог на 
прибыль 
2217,5 2494,2 2597,0 2692,2 
NOPAT (чистая прибыль/убыток) 8870,1 9976,8 10387,9 10769,0 
Продолжение таблицы 7.6 
Наименование 2022 2023 2024 2025 
Ставка налога на прибыль,% 20 20 20 20 
 
 
Рисунок 7.2 – Чистая прибыль/убыток за первые годы эксплуатации, млн. руб. 
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7.5Показатели эффективности проекта 
 
Эффективностьпроектахарактеризуетсясистемойпоказателей,отражающи
хсоотношениезатратирезультатовприменительнокинтересамегоучастников. 
Основные показатели эффективности реализации проекта представлены в 
таблице 7.7. 
Таблица 7.7 – Показатели эффективности инвестиций 
Показатели эффективности 
Ставка дисконтирования, % 22,64 
Период окупаемости - PB, мес 77 
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес 130 
Средняя норма рентабельности - ARR, % 45,1 
Чистый приведенный доход – NPV, млн.руб 17459,5 
Индекс прибыльности - PI 3,59 
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 44,98 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности  21,97 
Себестоимость электроэнергии, руб/КВт*ч 0,15 
Удельные капиталовложения, руб/КВт 36759,1 
 
7.6  Анализ чувствительности 
 
Анализ чувствительности - заключается в оценке влияния изменения 
исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 
которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли или NPV. Техника 
проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 
параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 
остаются неизменными. 
Инвестиции – вложения капитала с целью получения прибыли. Если 
проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. 
Выручка (оборот, объём продаж) — количество денежных средств или 
иных благ, получаемых компанией за определённый период её деятельности. 
Таблица 7.8 – Анализ чувствительности (PI) от факторов 
Факторы -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 
Ставки 
налогов 1,64 1,59 1,54 1,5 1,45 1,41 1,36 
Объем 
инвестиций 
4,07 3,84 3,64 3,46 3,29 3,14 3 
Объем сбыта 2,93 3,1 3,28 3,46 3,63 3,81 3,99 
 
Данные таблицы 7.8 представлены в виде графиков, изображенных на 
рисунках 7.3, 7.4 и 7.5 
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Рисунок 7.3 – Изменение индекса прибыльности в зависимости от изменения 
ставки налогов 
 
 
 
Рисунок 7.4 – Зависимость индекса прибыльности от изменения объема 
инвестиций 
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Рисунок 7.5 – Зависимость индекса прибыльности от изменения цены сбыта 
 
По данным графикам видно, что на рост индекса прибыльности влияют 
снижению объема инвестиций и ставки налогов, а также увеличениецены 
сбыта.  
Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая для 
пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости.  
Таблица 7.9 – Изменение индекса прибыльности в зависимости от ставки 
дисконтирования  
Изменения PI, % 0% 4% 8% 12% 16% 20% 
Ставка дисконтирования 22,64 13,96 9,15 6,33 4,59 3,46 
 
Данные таблицы 7.9 представлены на рисунке 7.6 
 
 
Рисунок 7.6 – Изменение индекса прибыльности в зависимости от ставки 
дисконтирования. 
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8 Применение 3Dмоделирования при строительстве ГЭС с 
использованием ПО AutodeskAutoCAD 
  
3D модели уже прочно вошли в индустрию строительства и на данный момент 
ни одна будущая плотина не обходится без неё на стадии проектирования и на 
момент строительства.  
Созданием 3Dмодели строящейся Нижне-Бурейской ГЭС занимается 
служба подготовки и сопровождения строительства (СПСС), где я и проходил 
преддипломную практику. Задача была поставлена лично директором станции 
и заключалась в создании 3D модели грунтовой плотины Нижне-Бурейской 
ГЭС с последующей расстановкой датчиков эксплуатационного контроля в её 
теле по координатам, заданными рабочими чертежами. 
 
8.1 Основная работа 
 
3D модель создавалась в программе AutoCADсначала при помощи 
примитивных блоков. Затем эти блоки объединяются в общее 3D тело. Для 
удобочитаемости модели каждое созданное тело преобразуется в блок и 
сортируется по своему слою, который можно легко отобразить или скрыть. 
Система блоков в итоге образует тело плотины, представленное на рисунках 
8.1, 8.2 и 8.3. 
 
 
 
Рисунок 8.1 – Тело грунтовой плотины, 3Dмодель. 
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Рисунок 8.2 – Тело грунтовой плотины, 3Dмодель. (Вид сверху) 
 
Рисунок 8.3 – Тело грунтовой плотины, 3Dмодель. (Вид слева) 
 
Датчики эксплуатационного и строительного контроля создаются по той 
же схеме что и тело плотины. Они представляют собой модели, по внешнему 
виду среднее между реальным его видом и условным (рисунок 8.4). 
Расставляются датчики в теле плотины посредством декартовых координат, 
вызываемых контекстным меню «свойства». Координаты вычисляются по 
рабочим чертежам (рисунок 8.7). 
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Рисунок 8.4 – Условные обозначения датчиков. 
 
В ходе работы получились датчики, отображённые на рисунке 8.5 и 8.6. 
Каждый датчик представляет собой 3D тело, которое в следствии превращают в 
блок. Блокам даются обозначения, точку привязки и цвет, обозначающий 
определённую группу датчиков. 
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Рисунок 8.5 – 3D модели датчиков. 
 
 
Рисунок 8.6 - 3D модели датчиков. (Вид слева). 
 
Самая сложная работа при расстановке датчиков заключалась в 
высчитывании координат местоположения по рабочим чертежам (рисунок. Вся 
грунтовая плотина делилась на створы главные (1,2,3…) и второстепенные 
(1’,2’,3’…). К примеру, из створа  1’ можно высчитать координату Y (0 – ось 
сооружения) и Z (высота установки датчика). Координату Х высчитываем из 
плана на отметке 141750 – отметка гребня грунтовой плотины. Данные 
координаты прописываются в меню «свойства» для точки вставки. В итоге, 
получается модель представленная на рисунках 8.8 и 8.9. 
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Рисунок 8.7 – Створ 1’. 
 
 
Рисунок 8.8 – Тело грунтовой плотины с датчиками, 3Dмодель. 
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Рисунок 8.9 – Разрез по створу 1’. 
 
 После того, как датчики расставлены, можно их вращать, устанавливать 
угол, что характерно для пьезометров. На рисунке 8.10 показан изометрический 
вид  тела грунтовой плотины с установленными внутри датчиками. 
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Рисунок 8.10 – Датчики в теле плотины. (Изометрический вид). 
 
8.2 Вывод 
 
В настоящий момент, на строительстве станций обширно используют 3D 
технологи. Они позволяют наглядно продемонстрировать готовое сооружение 
уже на этапе проектирования и внести нужные доработки заранее.  
Посредством 3D моделей и теории конечных элементов можно 
рассчитывать нагрузки и воздействия на плотину, не прибегая к созданию 
макетов и моделей-копий сооружений. Все нагрузки задаются программное и 
сооружение 3D модель мгновенно посылает программе все напряжения, 
возникающие от нагрузок. 
В ходе преддипломной практики на строящейся Нижне-Бурейской ГЭС 
мною была создана 3D модель грунтовой плотины, датчиков контроля за 
плотиной. В ходе работы было выявлена ошибка проектирования грунтовой 
плотины, а именно — несовпадение высотных отметок основания плотины.  По 
созданной модели был построен полноразмерный макет. Саму модель 
отправили в проектную организацию, а так же предоставили генеральному 
подрядчику для контроля за строительством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате выполнения дипломного проекта было произведено 
проектирование Средне-Учурской ГЭС на реке Учур. Средне-Учурская ГЭС 
позволит нормализовать перебои электроэнергии в Якутии, а так же позволит 
развивать золотодобывающие компании.  
Река Учур является левым притоком реки Алдан, ее длина составляет 812 
км. Берёт начало в острогах Станового хребта, течёт по восточной окраине 
Алданского нагорья. В бассейне свыше 16 000 водотоков, около 5000 озёр. 
Средний годовой расход воды — 1345 м3⁄сек. Вскрывается в первой половине 
мая, замерзает в начале октября. На участках выходов термальных вод — 
полыньи.  
Отметка нормального подпорного уровня составляет 110 м, расчетное 
значение отметки форсированного подпорного уровня 111 м, отметка уровня 
мертвого объема 73 м. 
При выборе створа, рассматривая топографические и инженерно-
геологические условия, а также руководствуясь наименьшей длиной напорного 
фронта плотины. Этот параметр позволяет использовать его для строительства 
массивной гравитационной плотины. Выбранный створ, расположенный на 
расстоянии 13 км от посёлка Чагда,  имеет крутые берега, что исключает 
наличие поймы. 
Геологический разрез русла содержит в себе песком 2 м, песчаник до 50 
м. Основание сложено из осадочных пород. 
Станционная плотина имеет длину 150 м. Для перекрытия водосливных 
пролетов водоприемники ГЭС оборудованы плоскими аварийно-ремонтными 
затворами и  плоскими ремонтными затворами, размерами 3х18 м. 
Маневрирование аварийно-ремонтными затворами осуществляется 
индивидуальными гидроприводам, а решетки и ремонтные затворы 
обслуживаются козловым краном. 
Здание ГЭС имеет классическую приплотинную конструкцию. 
Машинный зал имеет длину 140 м, монтажная площадкаെдлину 30 м. В здании 
размещено 6 гидроагрегата мощностью 447 МВт каждый, с радиально-осевыми 
турбинами РО115-В-750. Турбины оснащены гидрогенераторами подвесного 
типа СВ 110/164-60. 
Установленная мощность и среднемноголетняя выработка 
составляет2681 МВт и 1,7 млрд. кВт·ч соответственно. Минимальный  напор 
minH = 71 м, расчётный напор pH = 92 м, максимальный напор maxH =106м. 
Напорный фронт проектируемого Средне-Учурского гидроузла образует 
бетонная гравитационная плотина, длиной 525 м и максимальной высотой 116 
м, устойчивость и прочность которой обеспечивается силами трения, 
создаваемыми собственным весом.  
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Бетонная гравитационная плотина состоит из различных по 
технологическому назначению плотин: водосливной, длина которой составляет 
70 м; глухой, расположенной между водосливной и станционной частью, 
равной длине секции плотины 18 м; левобережной глухой  длиной 135 м и 
правобережной глухой длиной 170 м. Гребень плотины находится на отметке 
116 м. Его ширина, с дорогой для технологического проезда и подкранового 
пути составляет 30 м. Дорога на гребне по СНиП 2.06.04 – 82 относится к 
II категории, ширина полосы движения составляет 3,5 м, ширина проезжей 
части 7 м. 
В соответствии со СНиП 33-01-2003 Средне-Учурский гидроузел 
является сооружением I класса, т.к. его объем водохранилища составляет 45 
млн. мଶ, а высота станции превышает 100 м. 
Водосливная плотина с поверхностным водосливом имеет 4 пролета. 
Ширина каждого пролета в свету составляет 18 м. Пролеты отделены друг от 
друга разрезными быками шириной 4 м каждый. Поперечный профиль плотины 
представлен треугольником с вершиной на отметке нормального подпорного 
уровня и вертикальной напорной гранью. Заложение низовой грани составляет 
0,74. Оголовок безвакуумного водослива практического профиля типа А 
построен по координатам Кригера-Офицерова. Напор на водосливе составляет 
10 м. Ширина подошвы плотины составляет 82,5 м. 
В целях обеспечения трещиностойкости плотина разрезается 
межсекционными швами на секции и вертикальными строительными 
межстолбчатыми швами, параллельными оси плотины на отдельные 4 
«столба».  
Подземный контур представлен вертикальным дренажем глубиной 25 м и 
двухрядной цементационной завесой. Завеса имеет глубину 50 м и 
максимальную ширину у основания плотины 7 м. Ее ось расположена на 
расстоянии 6 м от напорной грани плотины.  
В соответствии с рекомендациями нормативных документов 
(СНиП2.06.06-85) сопряжение бьефов осуществляется по схеме отброса струи с 
носка трамплина. При отметке носка трамплина 13,5 м, наклона поверхности 
носка к горизонту 35°, дальность отброса струи на расстояние, безопасное для 
устойчивости водосбросной плотины и других сооружений, составляет 228 м. 
Глубина ямы размыва составляет 41,3 м.  
Правильность назначения параметров гравитационной плотины на 
скальном основании и подземного контура подтверждено расчетами на общую 
прочность и устойчивость по 1 группе предельных состояний на сокращенный 
состав нагрузок для основного и особого их сочетания. В результате расчетов 
установлено: все условия прочности гравитационной плотины при действии 
эксплуатационных нагрузок соблюдается. Коэффициент устойчивости плотины 
против плоского сдвига по основанию составляет 1,46, при нормативном 
коэффициенте надежности по ответственности равном 1,25. При выполнении 
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статических расчетов, а именно, для определения площадей поперечных 
сечений плотины использовалась программа автоматизированного 
проектирования AutoCad.С точки экономической целесообразности можно 
сделать вывод, что строительство Средне-Учурской ГЭС  будет выгодно и 
обоснованно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Исходные данные 
 
Таблица А.1 – Координаты кривых площадей и объемов водохранилища 
Z, м F, км2 V, млн. м. куб. 
10 23 1.75 
20 64 3.25 
30 98 5.25 
40 131 7.50 
50 239 10.00 
60 411 12.50 
70 596 16.00 
80 778 20.00 
90 1005 25.00 
100 1229 32.50 
110 1555 45.00 
 
Таблица А.2 - Кривая связи расходов и уровней в нижнем бьефе гидроузла. 
QH.Б. 250 400 700 1000 1500 2000 2800 3800 5300 8000 13500 
ZH.Б. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 Зимний коэффициент кривой связи расходов и уровней в нижнем бьефе 0.6. 
Таблица А.3െТребования участников ВХК и потери воды. 
Q, м3/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Требования ВХК 800 800 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 800 800 800 
Фильтрация 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Испарение – – – – 10 15 10 – – – – – 
Ледообразование -1 -1 -1 0 11 – – – – – -5 -3 
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Коэффициент мощности kN = 8.8. 
Потери напора в водоподводящих сооружениях Δh = 1.1 м. 
НПУ Средне – Учурской ГЭС 110 м. 
Расчётный гидрологический ряд наблюдений р. Учур в створе Средне – Учурской ГЭС с 1930 по 1979 гг. 
представлен в таблице А.4 
Таблица А.4 െ Расчётный гидрологический ряд наблюдений р. Учур в створе Средне – Учурской ГЭС с 1930 по 1979 гг. 
Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Qср. год 
1930 3850 6100 6900 2700 1200 900 175 34 6 5 4 18 1824 
1931 6250 9400 1300 1400 1500 840 350 56 15 11 11 15 1762 
1932 3700 5500 6450 3000 1000 650 190 155 28 22 17 20 1732 
1933 6500 7500 4100 900 850 375 300 42 59 10 10 19 1722 
1934 5100 8300 6200 5700 1900 1450 200 88 8 8 7 14 2415 
1935 4600 6700 8150 2100 1900 925 180 50 16 14 12 37 2057 
1936 7900 8700 1500 1100 1200 700 205 24 14 10 10 18 1782 
1937 6030 10100 9100 1200 700 1300 400 151 38 18 13 170 2435 
1938 8800 10500 4700 700 1750 410 275 33 4 3 2 55 2269 
1939 3550 8700 7700 1150 900 1850 325 22 17 13 13 15 2188 
1940 6200 12600 2900 1050 1400 600 155 32 18 11 10 26 2083 
1941 6700 9200 5000 2100 1250 440 200 170 19 18 17 31 2095 
1942 5200 7500 1900 1800 1000 835 250 18 8 8 7 16 1545 
1943 9200 10800 3400 2450 400 350 185 140 12 2 0 3 2245 
1944 3010 6900 5950 2500 1000 1750 250 36 6 6 5 45 1788 
1945 5900 11200 6700 1200 1350 875 450 230 13 10 10 52 2332 
1946 9500 10600 2600 210 200 140 75 28 16 15 14 10 1951 
1947 6300 7300 5900 1850 1050 950 240 29 4 4 3 70 1975 
1948 4900 6555 5300 2000 800 500 200 100 7 6 6 20 1699 
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А.4 
Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Qср. год 
1949 7500 8400 4200 1450 550 300 210 160 7 1 1 30 1901 
1950 5800 7300 2600 1500 1150 1700 190 135 16 16 11 5 1702 
1951 6900 11000 550 350 1300 845 225 33 38 34 28 75 1781 
1952 3770 8100 8000 2000 950 575 210 100 9 8 4 24 2029 
1953 6350 12400 3700 1700 1600 1000 165 130 44 22 18 22 2263 
1954 5300 5500 4050 1300 1100 825 315 39 7 1 1 16 1538 
1955 8400 11700 3500 2300 2500 630 510 105 23 22 21 395 2509 
1956 9600 11600 3950 500 300 125 110 75 9 9 8 36 2193 
1957 8700 9000 800 1150 900 450 65 23 31 27 23 6 1764 
1958 4050 9700 1800 1500 1000 860 220 25 13 11 11 21 1601 
1959 5700 6800 1700 1650 1000 1050 190 15 10 9 8 140 1523 
1960 8100 11800 3800 600 250 185 170 90 12 10 9 32 2088 
1961 5600 6700 3550 3050 950 1600 135 115 48 29 20 90 1824 
1962 7100 9200 4500 2000 1300 805 400 33 5 0 0 28 2114 
1963 5200 10900 5150 2050 1200 720 215 19 20 16 16 8 2126 
1964 9100 11900 3100 1200 1250 855 350 18 8 8 5 25 2318 
1965 6100 8900 3050 1100 950 750 45 38 11 10 9 60 1752 
1966 7800 5950 6700 2000 1000 500 245 110 17 16 10 27 2031 
1967 5500 5900 4300 3750 1200 1100 230 46 27 10 9 44 1843 
1968 6400 12300 3900 1400 600 105 90 11 21 18 16 90 2079 
1969 4800 11100 2400 2300 2000 1350 230 225 7 7 6 33 2038 
1970 9400 10000 5450 1600 1850 500 220 165 52 10 9 85 2445 
1971 8150 10400 3600 750 1150 850 130 120 7 7 6 27 2100 
1972 7300 7700 1300 1250 1600 1400 225 26 41 27 24 220 1759 
1973 4900 7000 4913 2500 880 1500 625 50 17 17 15 38 1871 
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Продолжение приложения А 
Окончание  таблицы А.4 
Годы V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Qср. год 
1974 9750 10300 2100 850 1200 1200 210 200 4 4 3 35 2155 
1975 5400 6900 5800 1850 1900 1500 115 105 6 5 5 180 1980 
1976 6500 12500 3300 1050 1100 775 90 50 38 11 10 40 2122 
1977 8250 8800 2400 700 175 165 100 13 23 19 12 34 1724 
1978 9000 10500 3200 1100 1550 1150 95 43 7 7 6 120 2231 
1979 7400 9900 1850 1300 1050 550 150 16 18 10 9 29 1857 
Средние 6534 8727 4239 1854 1177 839 220 73 18 12 10 53 1983 
 
Кривая связи уровня нижнего бьефа от количества сбрасываемой воды приведена на рисунке А.1 
 
Рисунок А.1 – Кривая связи уровня нижнего бьефа от количества сбрасываемой воды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Данные по водохранилищу для средневодного года 
Таблица Б.1 - Сработка средневодного года с обеспеченностью годового стока 50% 
 Расходы Объемы 
водохранилища 
Отметки  
 Потери  
М
е
с
я
ц
 
Qф
м3/с 
Qльд
м3/с 
Qисп
м3/с 
Qполм3/
с 
Qнбм3
/с 
Qвхк, 
м3/с 
Qвод-
щам3/с 
Qгэсм
3/с 
Vнач 
м3 
ΔV 
м3 
Vкон 
м3 Zнач м Zкон м Zср м 
ZНБ 
м НГЭС м 
NГЭС 
МВт 
NГар 
МВт 
NГЭС- 
NГар, 
МВт 
ЭГЭС 
млн.к
Вт⋅ч 
11 1 5 0 256 1361 800 1099 1355 45,0 2,9 42,1 110,00 106,89 108,45 5,83 102,61 1223 1223 0 910 
12 1 3 0 24 1867 800 1839 1863 42,1 4,8 37,4 106,89 103,77 105,33 6,90 98,43 1614 1614 0 1201 
1 1 1 0 15 1936 800 1919 1934 37,4 5,0 32,4 103,77 99,88 101,82 7,02 94,81 1614 1614 0 1200 
2 1 1 0 13 1523 800 1508 1521 32,4 3,9 28,5 99,88 95,29 97,58 6,21 91,37 1223 1223 0 910 
3 1 1 0 13 1519 1250 1504 1517 28,5 3,9 24,5 95,29 89,17 92,23 6,20 86,02 1149 1148 0 855 
4 1 0 0 22 1721 1250 1698 1720 24,5 4,4 20,1 89,17 80,36 84,76 6,63 78,14 1183 1149 34 880 
5 1 -11 10 4770 3219 1250 -1551 3219 20,1 -4,0 24,2 80,36 88,49 84,42 8,54 75,89 2149 1649 500 1599 
6 1 0 15 11014 3638 1250 -7392 3622 24,2 -19,2 43,4 88,49 108,02 98,25 8,85 89,40 2849 1849 1000 2120 
7 1 0 10 2374 2180 1250 -205 2169 43,4 -0,5 43,9 108,02 108,59 108,30 7,40 100,90 1926 1625 300 1433 
8 1 0 0 2284 1935 1250 -350 1934 43,9 -0,9 44,8 108,59 109,74 109,17 7,02 102,15 1739 1638 101 1294 
9 1 0 0 1986 1958 1250 -29 1957 44,8 -0,1 44,9 109,74 109,85 109,80 7,05 102,74 1770 1169 600 1317 
10 1 0 0 957 918 800 -40 917 44,9 -0,1 45,0 109,85 110,00 109,93 4,57 105,35 850 846 4 632 
Сумма 14350 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Данные по водохранилищу для маловодного года 
 
Таблица В.1 - Сработка маловодного года с обеспеченностью годового стока 90% 
 Расходы Объемы 
водохранилища 
Отметки 
 Потери  
М
е
с
я
ц
 
Qф
м3/с 
Qльд
м3/с 
Qисп
м3/с 
Qполм3/
с 
Qнбм3
/с 
Qвхк, 
м3/с 
Qвод-
щам3/с 
Qгэсм
3/с 
Vнач 
м3 
ΔV 
м3 
Vкон 
м3 Zнач м Zкон м Zср м 
ZНБ 
м НГЭС м 
NГЭС 
МВт 
ЭГЭС 
млн.кВт⋅ч 
11 1 5 0 256 1389 800 1127 1383 45,0 2,9 42,1 110,00 106,83 108,42 5,90 102,51 1247 106,83 
12 1 3 0 24 1870 800 1842 1866 42,1 4,8 37,3 106,83 103,71 105,27 6,90 98,37 1615 103,71 
1 1 1 0 15 1941 800 1924 1939 37,3 5,0 32,3 103,71 99,79 101,75 7,03 94,73 1614 99,79 
2 1 1 0 13 1528 800 1513 1526 32,3 3,9 28,3 99,79 95,14 97,46 6,22 91,24 1225 95,14 
3 1 1 0 13 1526 1250 1511 1524 28,3 3,9 24,4 95,14 88,95 92,05 6,22 85,83 1151 88,95 
4 1 0 0 22 1673 1250 1650 1672 24,4 4,3 20,1 88,95 80,36 84,65 6,53 78,12 1150 80,36 
5 1 -11 10 4770 2890 1250 -1880 2890 20,1 -4,9 25,0 80,36 89,99 85,17 8,24 76,93 1956 89,99 
6 1 0 15 11014 3451 1250 -7579 3435 25,0 -19,7 44,7 89,99 109,60 99,80 8,72 91,08 2753 109,60 
7 1 0 10 2374 2278 1250 -107 2267 44,7 -0,3 45,0 109,60 110,00 109,80 7,54 102,26 2040 110,00 
8 1 0 0 2284 2285 1250 0 2284 45,0 0,0 45,0 110,00 110,00 110,00 7,55 102,45 2059 110,00 
9 1 0 0 1986 1987 1250 0 1986 45,0 0,0 45,0 110,00 110,00 110,00 7,10 102,89 1799 110,00 
10 1 0 0 957 958 800 0 957 45,0 0,0 45,0 110,00 110,00 110,00 4,70 105,30 886 110,00 
Сумма 14506 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок Г.1 – Cуточный график нагрузки и ИКН для зимнего периода 
 
 
 
 
Рисунок Г.1 – Cуточный график нагрузки и ИКН для зимнего периода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок Д.1 – Cуточный график нагрузки и ИКН для летнего периода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
 
Рисунок Е.1 – Зона работы турбины РО 115 – Вെ750. 
